
   

 
SAK TIL STYRINGSGRUPPEN 

Status nasjonale prosjekter 
 

Saksnummer 27/2017 

Avsender Senterleder 

Møtedato 07.09.2017 

 

Bakgrunn for saken 
Senterets nasjonale prosjekter er de prosjektene som er igangsatt basert på strategisk vurdering av 
nasjonale kunnskapsbehov og med samarbeidspartnere i nasjonal forvaltning eller med et tydelig 
nasjonalt fokus. I hovedsak er disse samarbeidsprosjekter med Direktoratet for e-helse eller 
Helsedirektoratet. 
 
Styringsgruppen har tidligere etterspurt rapporter og leveranser fra de nasjonale prosjektene. På 
nettsidene til NSE ligger en oppdatert oversikt over prosjektrapportene og faktaark som er 
produsert, se lenker i referanselisten. 
 
Vedlagt er statusrapporter for disse prosjektene med tanke på økonomi og faglig framdrift. 
 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

Vedlegg 
Statusrapport nasjonale prosjekter 
 

Referanser 
Ferdige prosjektrapporter, https://ehealthresearch.no/prosjektrapporter 
Faktaark, https://ehealthresearch.no/faktaark 
 

https://ehealthresearch.no/prosjektrapporter
https://ehealthresearch.no/faktaark


Rapportering på nasjonal oppdragsportefølje  
Juli 2017

Prosjektrapportering 

Nasjonalt senter for e‐helseforskning



Oversikt pågående nasjonale prosjekter 2017 – side 1 
Portefølje
(porteføljestyrer)

Nr.
(prosjektnr)

Prosjekt
(prosjektleder) Samarbeidspartner Kort beskrivelse av prosjektet

Èn journal
(Rune Pedersen)

2017‐1a
(43 482)

Følgeforskning for utprøving EIEJ ved 
Helseplattformen
(Rune Pedersen) 

Helseplattformen/ Direktoratet for e‐
helse

Prosjektet skal legge til rette for følge‐ implementeringsforskning og 
metodeevaluering nasjonalt, med fokus på Helseplattormen og EIEJ generelt. 

2017‐1b
(43 480)

Planlegge og gjennomføre 
nullpunktsanalyser EIEJ
(Gunn Hilde Rotvoll)

Direktoratet for e‐helse
Prosjektet skal  planlegge og gjennomføre nullpunktsmåling på utvalgte 
effektområder for «Én innbygger – én journal» i kommunal helse‐ og 
omsorgstjeneste.

2017‐1c
(43 478)

Ontologibaserte terminologier
(Kristian Nicolaisen) Direktoratet for e‐helse Konsekvensutredning av overgangen til ontologibaserte terminologier. Fokus 

på tekniske forutsetninger, bruksområde, potensiale.

2017‐1d
(43 479)

Utredning av arkitekturmessig praksis og 
mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte 
(Kristian Nicolaisen)

Direktoratet for e‐helse Utrede mulighetsrommet for klinisk beslutningsstøtte med fokus på 
standarder og utviklingsretning hos ledende leverandører.

Nasjonale 
ehelseløsninger

(Monika Johansen)

2016‐2b
(43 449)

Kjernejournal (3B)
(Kari Dyb) Direktoratet for e‐helse

1) artikkel om legers erfaringer med kjernejournal, 2) rapport om 
prosjektlederes erfaringer med å innføre kjernejournal i helseforetakene, 3) 
Litteraturstudie om helsepersonells bruk av e‐helse.

2017‐2a
(43 461)

Kjernejournal 2 ‐ kritisk informasjon
(Torsten Risør) Direktoratet for e‐helse

Vurdere registreringsgraden av kritisk informasjon i kjernejournal. Få et 
kunnskapsbasert estimat for prevalens av utvalgte diagnoser/tilstander av 
kritisk informasjon i kjernejournal. 

2017‐2b
(43 462)

Multidose 2
(Trine Bergmo) Direktoratet for e‐helse

Undersøke om overgang til elektronisk multidose bidrar til økt 
pasientsikkerhet og økt kvalitet i legemiddelbehandlingen. Dokumentere 
erfaringer og gi kunnskap om implementeringsprosessen. 

2017‐2c
(43 463)

Samhandlingsarena 2
(Gunn Hilde Rotvoll) Direktoratet for e‐helse Prosjektet skal bidra med kunnskap og evaluering i utviklingen av et digitalt 

støttet person‐sentrert, helhetlig og pro‐aktivt pasientforløp.

2017‐2d
(43 283)

m&eHealth
(Gunn Hilde Rotvoll) SINTEF

m&eHealth forener ledende norske forskningsmiljøer og bedrifter med 
internasjonale ambisjoner for å løse samfunnets behov for e‐helseløsninger 
for personsentrerte, helhetlige og proaktive hjemmeoppfølgingstjenester for 
personer med kroniske sykdommer og langvarige behov

2017‐2e
(43 464)

Nasjonale e‐helseløsninger
(Line L. Warth) Strategisk prosjekt NSE

Produsere kunnskap om innføring og bruk av e‐resept og kjernejournal, om 
hvordan de er innført i primær og spesialisthelsetjenesten, og om hvordan 
leger bruker løsningene i lokale praksiser.

2017‐2f
(43 465)

Nytteeffektene av digitale helsetjenester
(Paolo Zanaboni)

Direktoratet for e‐helse / 
Universitetssykehuset i Nord Norge / 
Norges Arktiske unvisersitet (UiT)

Måle nytteeffekter av digitale helsetjenester for innbyggere. Tjenestene som 
er inkludert i prosjektet er digital dialog med fastlege, digitalt innsyn i egen 
journal og mine behandlingsvalg.



Oversikt pågående nasjonale prosjekter 2017 – side 2
Portefølje
(porteføljestyrer)

Nr.
(prosjektnr)

Prosjekt
(prosjektleder)

Samarbeids‐
partner

Kort beskrivelse av prosjektet

VFT, m‐helse og 
egenmestring
(Siri Bjørvig)

2016‐3a
(43 451)

Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi (4a)
(Undine Knarvik)

Helsedirektoratet Gi oversikt over utprøvde velferdsteknologiske løsninger i Norge og effekten av disse, samt g
oversikt over 5 lands tilnærming til VFT på styring‐, organisatorisk‐ og arkitektonisk nivå. 

2016‐3b
(43 452)

Barn og unge (4B)
(Marianne Trondsen)

Helsedirektoratet Etablere kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne og deres familier. Kunnskapsoppsummering og følgeforskning.

2017‐3a
(43 466)

Datautveksling ‐ fra pasient til helsetjeneste
(Eirik Årsand)

Direktoratet for e‐
helse

Skaffe oversikt over muligheter, begrensninger og state‐of‐the‐art for overføring av pasient‐
genererte data inn til helsevesenet, via Helsenorge.no. 

2017‐3b
(43 467)

Pasientfortellinger
(Marianne Trondsen)

Idéutvikling NSE Beskrive et konsept og forankre hvordan vi kan produsere forskningsbasert kunnskap om pas
og pårørendeerfaringer i Norge gjennom en digital formidlingskanal for slik kunnskap.

2017‐3c
(43 483)

Barn og unge 2
(Undine Knarvik)

Helsedirektoratet Etablere kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne og deres familier. 

2017‐3d
(43 484)

Sosial kontakt 2
(Asbjørn J. Fagerlund)

Helsedirektoratet Etablere kunnskap om hvordan kursing i bruk av teknologi (data/mobil/nettbrett) kan bidra t
vedlikeholde og styrke eldre sine muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk.

Helse‐dataanalyse 
(Anne Torill 
Nordsletta)

2016‐4e
(43 460)

My data 2016 (2E)
(Per Atle Bakkevoll)

Direktoratet for e‐
helse

Utvikling av samarbeid og kompetanse innen Blockchain/Distributed Ledger Teknologi og he
Samarbeid mellom Finland og Norge.

2017‐4a
(43 470)

Helsedata 
(Per Atle Bakkevoll)

Direktoratet for e‐
helse

Bidra til mer kunnskap om moderne teknologier innenfor dataanalyse som anvendes i 
helsesektoren og forskningssektoren internasjonalt. 

2017‐4b
(43 472) E‐helse monitor 2017

(Gunn Hilde Rotvoll)

Direktoratet for e‐
helse Bistand til Direktoratet med å utvikle og etablere en enkel, fungerende e‐helsemonitor med 

tilhørende indikatorer, der nødvendige publiserings‐, forvaltnings‐ og driftsprosesser er på p

Generelle prosjekter 
(Rune Pedersen)

2017‐5a
(43 473)

Analyse e‐helsemiljø
(Inger Marie Holm)

Strategisk prosjekt 
NSE

Prosjektet skal bidra til kunnskapsbasert politikk og praksis i det nasjonale e‐helsefeltet gjen
analyse av forskningsstatus i det nasjonale‐helsefeltet. 

2017‐5b
(43 492)

EHIN 2017
(Eli Kristiansen)

Direktoratet for e‐
helse / EHIN Møteplass for e‐helsemiljøene på EHiN 2017. Planlegg og gjennomføre forskningsspor på EH

2017‐5d
(43 486) Nasjonale e‐helseløsninger og styringsstrukturer 

(Line Linstad)
Internt prosjekt NSE

Formålet er å forankre og utvikle en protokoll for et forskningsprosjekt med fokus på det 
nasjonale e‐helse styringssystemet. Empiri fra Helseplattformen.

2017‐5e
(43 674)

Følgeforskning HTA på e‐helsefeltet
(Anne G. Ekeland)

Folkehelseinstituttet Det er avtalt møte med Folkehelseinstituttet i mai. NSE har ett pågående eksternt finansiert 
prosjekt. 



Oversikt pågående nasjonale prosjekter 2017 – side 3
Portefølje
(porteføljestyrer)

Nr.
(prosjektnr)

Prosjekt
(prosjektleder)

Samarbeids‐
partner

Kort beskrivelse av prosjektet

Lederteamet NSE

2017‐6a
(43 476)

Kunnskapsbanken
(Randi Laukli) Internt prosjekt NSE

Prosjektet skal etablere et nettbasert system for å forvalte og formidle forskningsresultater, 
informasjon og generell kunnskap om e‐helse slik at det på en effektiv og samlet måte når ut til 
aktører i helse‐ og omsorgssektoren i Norge og internasjonalt. 

2017‐6b
(43 475)

USAM 
(Eli Kristiansen)

Strategisk prosjekt 
NSE Kompetansehevende tiltak internt på NSE, finansiert av USAM midlene

2017‐6c
(43 400)

WHO 
(Tove Sørensen) Internt prosjekt NSE Hele NSE er et samarbeidssenter for Verdens Helseorganisasjon. Avtalen fornyes hvert 4. år.

2017‐6d
(43 477)

Internasjonal rolle 
(Line Linstad) Internt prosjekt NSE Strategisk posisjonering av NSE internasjonalt. 

2017‐6e
(43 457)

Ad‐hoc
(Tom Atle Bakke) Internt prosjekt NSE Senteret har holdt av ressurser for å kunne ta imot ad‐hoc oppgaver fra våre oppdragsgivere og 

samarbeidspartnere innenfor våre strategiske satsingsområder. 



Innhold og ledelsessammendrag – side 1
Prosjekt/ program Side Avgrensing og 

innhold Økonomi Ressurser Fremdrift Eksterne 
avhengigheter

Èn journal
(Rune Pedersen)

Følgeforskning for utprøving EIEJ ved Helseplattformen
(Rune Pedersen) 

16‐19

Planlegge og gjennomføre nullpunktsanalyser EIEJ
(Gunn Hilde Rotvoll)

20–23

Ontologibaserte terminologier
(Kristian Nicolaisen)

24–27

Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte
Kristian Nicolaisen)

28–31

Nasjonale 
ehelseløsninger

(Monika Johansen)

Kjernejournal (3B)
(Kari Dyb)

32–35

Kjernejournal 2 ‐ kritisk informasjon
(Torsten Risør)

36–39

Multidose 2
(Trine Bergmo)

40–43

Samhandlingsarena 2
(Gunn Hilde Rotvoll)

44–47

m&eHealth
(Gunn Hilde Rotvoll)

48–51

Nasjonale e‐helseløsninger
(Line L. Warth)

52–55

Realisere og maksimere nytteeffektene av digitale helsetjenester
(Paolo Zanaboni)

56–59



Innhold og ledelsessammendrag – side 2
Prosjekt/ program Side Avgrensing og 

innhold Økonomi Ressurser Fremdrift Eksterne 
avhengigheter

Velferdsteknologi, m‐
helse og 

egenmestring
(Siri Bjørvig)

Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi (4A)
(Undine Knarvik)

60–63

Barn og unge (4B)
(Marianne Trondsen)

64–67

Datautveksling ‐ fra pasient til helsetjeneste
(Eirik Årsand)

68–71

Pasientfortellinger som kunnskapsformidler til pasienter, pårørende og helsepers
(Marianne Trondsen)

72‐75

Barn og unge 2
(Undine Knarvik)

76–79

Sosial kontakt 2
(Asbjørn J. Fagerlund)

80–83

Helse‐dataanalyse 
(Anne Torill 
Nordsletta)

My data 2016 (2E)
(Per Atle Bakkevoll)

84–87

Helsedata 
(Per Atle Bakkevoll)

88–91

E‐helse monitor 2017
(Gunn Hilde Rotvoll)

92–95

Generelle prosjekter 
(Rune Pedersen)

Analyse e‐helsemiljø
(Inger Marie Holm)

96‐99

EHIN 2017
(Eli Kristiansen)

100–103

Nasjonale e‐helseløsninger og styringsstrukturer 
(Line Linstad)

104–107

Følgeforskning HTA på e‐helsefeltet (forankring mot FHI)
(Anne G. Ekeland)

Ikke levert rapport



Innhold og ledelsessammendrag – side 3
Prosjekt/ program Side Avgrensing og 

innhold Økonomi Ressurser Fremdrift Eksterne 
avhengigheter

Lederteamet NSE

Kunnskapsbanken
(Randi Laukli) 108‐111

USAM 
(Eli Kristiansen) 112‐115

WHO 
(Tove Sørensen) 116‐119

Internasjonal rolle 
(Line Linstad) 120‐123

Ad‐hoc
(Tom Atle Bakke) 124‐127



Omfang, strategiske satsingsområder og faser – side 1
Portefølje
(porteføljestyrer)

Prosjekt
(prosjektleder) Prosjektnr. Satsingsområde NSE Prosjektfase Totalbudsjett

Èn journal
(Rune Pedersen)

Følgeforskning for utprøving EIEJ ved Helseplattformen
(Rune Pedersen) 

43 482 Helhetlige helsetjenester Gjennomføre 885 520 kr

Planlegge og gjennomføre nullpunktsanalyser EIEJ
(Gunn Hilde Rotvoll)

43 480 Fremtidens journal Gjennomføre 1 542 000 kr

Ontologibaserte terminologier
(Kristian Nicolaisen)

43 478 Helhetlige helsetjenester Gjennomføre 907 520 kr

Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte
(Kristian Nicolaisen)

43 479 Helhetlige helsetjenester Gjennomføre 797 000 kr

Nasjonale e‐
helseløsninger

(Monika Johansen)

Kjernejournal (3B)
(Kari Dyb)

43 449 Fremtidens journal Gjennomføre 2 750 000 kr

Kjernejournal 2 ‐ kritisk informasjon
(Torsten Risør)

43 461 Fremtidens journal Gjennomføre 497 877 kr

Multidose 2
(Trine Bergmo)

43 462 Fremtidens journal Planlegge 1 865 198 kr

Samhandlingsarena 2
(Gunn Hilde Rotvoll)

43 463 Helhetlige helsetjenester Planlegge 921 244 kr

m&eHealth
(Gunn Hilde Rotvoll)

43 283 Helhetlige helsetjenester Konsept 700 000 kr 

Nasjonale e‐helseløsninger
(Line L. Warth)

43 464 Fremtidens journal Planlegge 150 000 kr

Nytteeffektene av digitale helsetjenester
(Paolo Zanaboni)

43 465 Fremtidens journal Gjennomføre 1 700 000 kr



Omfang, strategiske satsingsområder og faser – side 2
Portefølje
(porteføljestyrer)

Prosjekt
(prosjektleder) Prosjektnr. Satsingsområde NSE Prosjektfase Totalbudsjett

Velferdsteknologi, m‐
helse og 

egenmestring
(Siri Bjørvig)

Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi (4A)
(Undine Knarvik)

43 451
Personlige systemer og 

velferdsteknologi Gjennomføre 1 813 022 kr

Barn og unge (4B)
(Marianne Trondsen)

43 452
Personlige systemer og 

velferdsteknologi Datainnsamling (gjennomføre) 982 550 kr

Datautveksling ‐ fra pasient til helsetjeneste
(Eirik Årsand)

43 466
Personlige systemer og 

velferdsteknologi Planlegge 1 015 500 kr

Pasientfortellinger som kunnskapsformidler til pasienter, pårørende og helsepers
(Marianne Trondsen)

43 467
Personlige systemer og 

velferdsteknologi Gjennomføre 300 000 kr

Barn og unge 2
(Undine Knarvik) 

43 483
Personlige systemer og 

velferdsteknologi Forfase / Planlegge 612 769 kr

Sosial kontakt 2
(Asbjørn J. Fagerlund)

43 484
Personlige systemer og 

velferdsteknologi Planlegge 850 000 kr

Helse‐dataanalyse 
(Anne Torill 
Nordsletta)

My data 2016 (2E)
(Per Atle Bakkevoll)

43 460
Tilgjengeliggjøring og analyse av 

data Avslutte 310 650 kr

Helsedata 
(Per Atle Bakkevoll)

43 470
Tilgjengeliggjøring og analyse av 

data Gjennomføre 1 200 000 kr

E‐helse monitor 2017
(Gunn Hilde Rotvoll)

43 472
Tilgjengeliggjøring og analyse av 

data Gjennomføre 852 110 kr

Generelle prosjekter 
(Rune Pedersen)

Analyse e‐helsemiljø
(Inger Marie Holm)

43 473 Generelt prosjekt Gjennomføre 644 000 kr

EHIN 2017
(Eli Kristiansen)

43 492 Generelt prosjekt Forfase / Planlegge 450 000 kr

Nasjonale e‐helseløsninger og styringsstrukturer 
(Line Linstad)

43 486 Generelt prosjekt Konsept 300 000 kr

Følgeforskning HTA på e‐helsefeltet (forankring mot FHI)
(Anne G. Ekeland)

43 674 Generelt prosjekt Gjennomføre 5 069 988 kr



Omfang, strategiske satsingsområder og faser – side 3
Portefølje
(porteføljestyrer)

Prosjekt
(prosjektleder) Prosjektnr. Satsingsområde NSE Prosjektfase Totalbudsjett

Lederteamet NSE

Kunnskapsbanken
(Randi Laukli) 43 476 Generelt prosjekt Konsept/planlegging 1 000 000

USAM 
(Eli Kristiansen) 43 475 Generelt prosjekt Gjennomføre 3 000 000

WHO 
(Tove Sørensen) 43 400 Generelt prosjekt Gjennomføre 370 000

Internasjonal rolle 
(Line Linstad) 43 477 Generelt prosjekt Planlegge/gjennomføre 756 262

Ad‐hoc
(Tom Atle Bakke) 43 457 Generelt prosjekt Gjennomføre 700 000



Pågående nasjonale prosjekter ‐ omfang, strategiske satsingsområder og faser

<0,5 MNOK
0,5-1,0 MNOK
1,0-2,0 MNOK

> 2,0 MNOK

Sirklenes størrelse (økonomisk omfang) gjenspeiler 

totalbudsjett per d.d. Prosjekter i ide- og 

konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige 

rammer.

Fremtidens journal

Helhetlige helsetjenester

Personlige systemer og velferdsteknologi

Tilgjengeliggjøring og analyse av data

Generelt prosjekt

43 465

43 482

43 473

43 472

43 462 43 449

43 480

43 451

43 466

43 470

43 475

43 457

43 467

43 464
43 463

43 460
43 479

43 452

43 461

43 478

43 400

43 492

43 483

43 486

43 283

43 674

43 477

43 476

43 484

43 492



Status for økonomi og leveranser – side 1
Portefølje 
(porteføljestyrer

Prosjekt
(prosjektleder)

Budsjett hele 
prosjekt‐
perioden

Regnskap 
hele 

prosjekt‐
perioden

% Gjenstår
budsjett

Start
(dato)

Planlagt slutt
(dato)

Evt. ny 
slutt
(dato)

% Gjenstår 
sluttleveranse

Neste 
leveranse

Èn journal
(Rune Pedersen)

Følgeforskning for utprøving EIEJ ved Helseplattformen
(Rune Pedersen) 

885 520 719 419 19 % 01.01.2017 15.09.2017 40 % 21.6.2017

Planlegge og gjennomføre nullpunktsanalyser EIEJ
(Gunn Hilde Rotvoll)

1 542 000 1 089 347 29 % 01.01.2017 15.11.2017 40 % 10.10.2017

Ontologibaserte terminologier
(Kristian Nicolaisen)

907 520 392 119 57 % 01.01.2017 15.09.2017 40 % 15.09.2017

Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for 
klinisk beslutningsstøtte
Kristian Nicolaisen)

797 000 497 192 38 % 01.01.2017 15.09.2017 55 % 31.5.2017

Nasjonale 
ehelseløsninger

(Monika Johansen)

Kjernejournal (3B)
(Kari Dyb)

2 750 000 851 088 31 % 01.06.2016 31.12.2017 15 % 15.12.2017

Kjernejournal 2 ‐ kritisk informasjon
(Torsten Risør)

497 877 122 660 75 % 01.01.2017 31.12.2017 75 % ?

Multidose 2
(Trine Bergmo)

1 865 198 343 656 82 % 01.01.2017 xx.xx.2018 95 % Des 2017

Samhandlingsarena 2
(Gunn Hilde Rotvoll)

921 244 395 229 57 % 01.01.2017 15.10.2017 50 % Nov 2017

M&eHealth
(Gunn Hilde Rotvoll)

700 000 122 183 83 % 01.03.2017 01.03.2019 80 % 04.09.2017

Nasjonale e‐helseløsninger
(Line L. Warth)

150 000 152 338 ‐2 % 01.01.2017 31.01.2019 100 % 2018

Nytteeffektene av digitale helsetjenester
(Paolo Zanaboni)

1 700 000 407 837 76 % 25.03.2017 31.12.2017 70 % 31.09.2017



Status for økonomi og leveranser – side 2
Portefølje 
(porteføljestyrer

Prosjekt
(prosjektleder)

Budsjett hele 
prosjekt‐
perioden

Regnskap hele 
prosjekt‐
perioden

% Gjenstår
budsjett

Start
(dato)

Planlagt slutt
(dato)

Evt. ny slutt
(dato)

% 
Gjenstår 
sluttlever

anse

Neste 
leveranse

Velferdsteknologi, m‐
helse og egenmestring

(Siri Bjørvig)

Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi (4A)
(Undine Knarvik) 1 813 022 1 704 658 6 % 01.08.2016 30.09.2017 13 % 29.9.2017
Barn og unge (4B)
(Marianne Trondsen) 982 550 693 196 13 % 01.06.2016 15.05.2017 15.06.2017 13 % Levert
Datautveksling ‐ fra pasient til helsetjeneste
(Eirik Årsand) 1 015 500 848 616 16 % 01.02.2017 01.01.2018 40 %
Pasientfortellinger som kunnskapsformidler til 
pasienter, pårørende og helsepers
(Marianne Trondsen)

300 000 168 483 44 % 01.01.2017 31.12.2017 75% 2‐7. okt

Barn og unge 2
(Undine Knarvik) 612 769 98 360 84 % Vår 2017 Vår 2018 100 % Skal avtales

Sosial kontakt 2
(Asbjørn J. Fagerlund)

850 000 345 768 59 % 01.01.2017 31.12.2017 85 % 29.8.2017

Helse‐dataanalyse 
(Anne Torill 
Nordsletta)

My data 2016 (2E)
(Per Atle Bakkevoll) 310 650 306 047 1 % 01.10.2016 31.03.2017
Helsedata 
(Per Atle Bakkevoll) 1 200 000 914 778 24 % 01.01.2017 15.09.2017 30 % 15.9.2017
E‐helse monitor 2017
(Gunn Hilde Rotvoll) 852 110 332 820 61 % 01.01.2017 31.12.2017 80 % 1.10.2017

Generelle prosjekter 
(Rune Pedersen)

Analyse e‐helsemiljø
(Inger Marie Holm) 644 000 360 553 44 % 01.01.2017 30.11.2017 70 %
EHIN 2017
(Eli Kristiansen) 450 000 86 461 81 % 01.01.2017 31.12.2017 80 % 1.10.2017
Nasjonale e‐helseløsninger og styringsstrukturer 
(Line Linstad) 300 000 246 302 18 % 01.01.2017 01.09.2017 2 % 1.9.2017
Følgeforskning HTA på e‐helsefeltet (forankring mot 
FHI)
(A G Ek l d)

5 069 988 2 027 101 60 % 01.01.2016 31.12.2018 66 % ?



Status for økonomi og leveranser – side 3
Portefølje 
(porteføljestyrer

Prosjekt
(prosjektleder)

Budsjett hele 
prosjekt‐
perioden

Regnskap 
hele prosjekt‐

perioden

% Gjenstår
budsjett

Start
(dato)

Planlagt slutt
(dato)

Evt. ny slutt
(dato)

% Gjenstår 
sluttleverans

e

Neste 
leveranse

Lederteam NSE

Kunnskapsbanken
(Randi Laukli) 1 000 000 33 666 97 % 01.01.2017 31.12.2017 99 % Aug. 2017

USAM 
(Eli Kristiansen) 3 000 000 819 662 73 % 01.01.2017 31.12.2017 50 %

WHO 
(Tove Sørensen) 370 000 308 646 16 % 01.01.2017 31.12.2017

Internasjonal rolle 
(Line Linstad) 756 262 606 583 20 % 01.01.2017 31.12.2017

Ad‐hoc
(Tom Atle Bakke) 700 000 414 302 41% 01.01.2017 31.12.2017 40 % 25.8.2017



Oversikt avsluttede nasjonale prosjekter 2017 – side 1 
Portefølje
(porteføljestyrer) Oppstart Avsluttet Prosjekt

(prosjektleder) Samarbeidspartner Lenke til leveranser

Nasjonale 
ehelseløsninger

August 
2016

Februar 
2017

Effekter av digitale 
innbyggertjenester (3C)

(Paolo Zanaboni)
Direktoratet for e‐helse https://ehealthresearch.no/prosjektrapporter/effekter‐av‐digitale‐innbyggertjenester

Nasjonale 
ehelseløsninger 2017 Februar 

2017
Nullpunktsstudie kjernejournal
(Nils Kolstrup/Monika Johansen) Direktoratet for e‐helse Internt notat

Generelle 
prosjekter Mai 2016 Mars 2017 Trendanalyse (1B)

(Inger Marie Holm)
Direktoratet for e‐helse https://ehealthresearch.no/faktaark

Generelle 
prosjekter

Januar 
2017

April 
2017

Fremtidens helse
(Inger Marie Holm) Strategisk prosjekt NSE https://ehealthresearch.no/faktaark

Velferdsteknologi
, m‐helse og 
egenmestring

Mai 2016 April 2017
Sosial kontakt (4C)
(Elin Johnsen) Helsedirektoratet https://ehealthresearch.no/prosjektrapporter/sosial‐digital‐kontakt‐opplaering‐av‐eldre‐

erfaringer‐fra‐2016

Velferdsteknologi, 
m‐helse og 

egenmestring
Juni 2016 Juli 2017

Barn og unge (4B)
(Marianne Trondsen) Helsedirektoratet https://ehealthresearch.no/prosjektrapporter/velferdsteknologi‐for‐barn‐og‐unge‐med‐

funksjonsnedsettelser



Statusrapport
Følgeforskning for utprøving EIEJ ved 
Helseplattformen
Strategisk satsingsområde: Helhetlige helsetjenester

Rapportperiode
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43482 PORTEFØLJESTYRER Rune Pedersen

GJELDENDE FASE Gjennomføre PROSJEKTLEDER Rune Pedersen

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER) Prosjektet skal legge til rette for følge‐ implementeringsforskning og metodeevaluering nasjonalt, med fokus på Helseplattormen og EIEJ generelt. 

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold: Prosjektets fokus, legge til rette for følge‐ implementeringsforskning og 
metodevurdering nasjonalt med fokus på Helseplattormen og EIEJ generelt. Tematiske innhold og 
avgrensing er diskutert og avklart med oppdragsgiver og prosjektleder i E‐helse. Det skal i begynnelsen 
av mars avholdes et felles møte for videre spesifisering av innhold.

Økonomi: Det er brukt, og vil brukes, timer til planlegging av seminar i samarbeid med direktoratet og 
Helseplattformen. Det er satt av timer til utarbeidelse av abstracts til søkekonferansen i regi av 
Helseplattformen, samt reise og opphold for deltagelse. Dette er en generell pott som skal dekke utgifter 
for å sikre følge‐ implementeringsforskning mot EIEJ og Helseplattformen.
Prosjektet har nedskalert 7.5% i henhold til ledelsens krav. Hovedsakelig er ressursene hentet inn fra 
potten med ikke‐allokerte timer i prosjektet. Driftsmidlene er i stor grad beholdt for å kunne 
gjennomføre studietur. Økonomien vurderes som bærekraftig.

Ressurser: Prosjektet har knyttet til seg de nødvendige interne ressursene og tildelt timer i Reggae. 
Målet er en felles NSE satsing på følge‐ implementeringsforskning og metodeevaluering. Prosjektet har 
et overordnet fokus på ekstern finansiering av nasjonale prosjekter.

Fremdrift: Første delleveranse har frist 31.04.17. Prosjektet er godt i gang med oppgavene i gjeldene 
fase. Det arbeides med abstracts til Søkekonferanse, målet er 10 abstracts innen fokusområdene fra NSE. 
Samarbeidsmøte arrangeres i regi av NSE 29 Mai.

Eksterne avhengigheter: Noe i forhold til planlegging av møtevirksomhet med avhengighet til deltagende 
ressurser.

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



Følgeforskning for utprøving EIEJ ved Helseplattformen – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET
1. Behovet for forskning i  
Helseplattformen er større enn 
antatt 

NSE har levert 15 abstracts til Helseplattformens søkekonferanse. I tillegg har ledelsen ved NSE 
vært i dialogmøter med forskningskoordinator Liv J Wekre som blant annet har resultert i 
deltagelse i program komiteen for konferansen, herav helseøkonom og forsker Trine Bergmo

2. Mangel på kompetanse 
innenfor følge‐ og 
implementeringsforskning

Det arbeids med kompetanseøkning for NSE på 
temaene Følge‐ implementeringsforskning og 
metodeevaluering.

Rekrutteringsprosesser. Kompetansehevningsprosesser. 

3. Forsinkelser hos 
Helseplattformen og EIEJ

4. Antallet abstract til 
Søkekonferansen

Det ble til sammen sendt og godtatt 17 abstracts. 8 
presentasjoner og 9 postere. 15 personer fra NSE deltok, dette kan gjøre utslag på økonomien til oppgaven

5. Det er brukt mere timer enn 
forventet på enkelte personer Jeg ønsker at 100 tusen kroner av driftsmidlene gjøres om til timer 

6. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3
4

21
5

6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode

5



1 23 2



Følgeforskning for utprøving EIEJ ved Helseplattformen: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Endelig prosjektbeskrivelse 15.02.17 0%  Mangler endelig avklaring

2 Langsgående arbeid med strategi for følge‐
implementeringsforskning og metodevurdering

3 Levere minimum 10 abstracts til søkekonferansen 01.04.17 0% 

4 Delta på Søkekonferansen  11.05.17 0% 

5 Gjennomføre møte med EiEj og Helseplattformen 10.05.17 0% 

6

7

8 sluttrapport 15.09.17 100%

9

10

11

12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 20 % EVT. KOMMENTAR



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  719 930 618 743 101 187 719 930 0

DRIFT (UTLEGG) 165 590 100 677 64 913 165 590 0

SUM  885 520 719 420 166 100 885 520 0

Følgeforskning for utprøving EIEJ ved Helseplattformen
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43482 PORTEFØLJESTYRER Rune Pedersen

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA:01.01.17 TIL: 31.12.17 PROSJEKTLEDER Rune Pedersen

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 885 520

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 719 419

= GJENSTÅR (kr. og %) 166 101 (19 %)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport Nullpunktsmålinger ‐ EIEJ
Strategisk satsingsområde:  Fremtidens journal

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43480 PORTEFØLJESTYRER Rune Pedersen

GJELDENDE FASE Gjennomføring PROSJEKTLEDER Gunn Hilde Rotvold

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER) Prosjektet skal  planlegge og gjennomføre nullpunkts måling på utvalgte effektområder for «Én innbygger – én journal» i kommunal helse‐ og omsorgstjeneste.

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold: 
Prosjektet vil gi en oversikt over tidsbruk på ulike aktiviteter knyttet til innhenting og bearbeiding av 
behandlingsinformasjon som kan brukes til å verifisere tallmateriale i effektanalysen i «Én innbygger – én 
journal»

Økonomi:
Prosjektet har fått tilført kr 500.000,‐ i ekstra midler. Aktivitetene i prosjektet og timesbruken er stor og 
til tross for ekstra midler er det overforbruk i forhold til budsjett. Det pågår utvikling av 
forskningsprosjekt og timesbruken her kommer i tillegg til de planlagte aktivitetene i prosjektet og som 
gjelder leveransene til direktoratet for ehelse.

Ressurser: 
Prosjektet er bemannet i henhold til behov og har etablert regelmessige kontaktmøter med eHelse.

Fremdrift: 
Fase 1 har levert i tråd med oppsatte milepæler. Status i prosjektet er i henhold til fremdriftsplan for 
Fase 2. Spørreskjema går ut til landets kommuner i begynnelsen av september.

Eksterne avhengigheter: 
Vi har etablert samarbeid med KS og KOMUT‐nettverket. Dette vil styrke gjennomføringsevnen til 
spørreundersøkelsen.  Responsen fra kommunene der vi har bedt om å få  kontaktpersoner for ulike 
tjenesteområder er svært god. 

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

Lederteam NSE 48/2017 Nullpunktsmålinger EIEJ: Kr. 500.000 ekstra

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER
Prosjektets har levert i henhold til plan for Fase 1. Det er laget egen fremdriftsplan for fase 2 og prosjektets fremdrift er i henhold til plan . Timesbruken er høy.



Nullpunktsmålinger EIEJ ‐ sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Kvalitet

Prosjektets kvalitet ivaretas gjennom en 
forskningsmessige vurderinger og valg av metodisk 
tilnærming. Begrensede økonomiske rammer kan 
føre til at prosjektet må redusere kravet til kvalitet 
for å sikre gjennomføringsevnen.

Prosjektet har fått avtaler med fem kommuner for å gjennomføre observasjoner, intervju i løpet 
av april/mai. 
Prosjektgruppen har nødvendig kompetanse for å sikre god kvalitet i gjennomføringen. Det er 
etablert god dialog med eHelse. Det er etablert dialog med KS



2. Økonomi
Metodisk tilnærming er ressurskrevende og 
prosjektet har ingen avsetninger for eventuelle 
økonomiske avvik eller bruk av mere tid

Prosjektet har fått tildelt ekstra midler.  Timesbruken i prosjektet er stor på grunn av at det pågår 
utvikling av forskningsprosjekt samtidig som det utføres spørreundersøkelse som skal resultere i 
levereranse til direktoratet for ehelse. 

3. Urealistiske mål
Målsettingen i prosjektet tar utgangspunkt i ideelle 
forhold underveis og at datainnsamlingen foregår 
uten forsinkelser 

Fase 1 er gjennomført  i henhold til plan. Det lages en detaljer fremdriftsplan for Fase 2 for å 
minimere risiko for forsinkelser.  

4. Respondenter og 
svarprosent

Fase 2 skal sende ut spørreskjema til 5 forskjellige 
tjenesteområder i minst 50 kommuner. Det er 
utfordrende å identifisere hvem som skal være 
mottaker og hvordan vi skal gjennomføre purringer

Vi har etablert samarbeid med KS og KOMUT‐nettverket. En god forankring her vil kunne styrke 
gjennomføringsevnen. Responsen fra kommunene i planleggingsfasen er svært god og vi har fått 
oppgitt konttpersoner for de ulike tjenesteområdene i den enkelte kommune.  

V

Svært stor
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Middels
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Nullpunktsmålinger EIEJ:Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Prosjektetablering 8.3.2017 0 %


2 Når rekruttering av observasjonskommunene er  
foretatt mars 0 %



3 Når avtaler med observasjonskommunene om 
gjennomføring er på plass april 0


Oslo kommune er erstattet av Ullensaker.

4 Når observasjonsstudier er gjennomført mai 0 

5 Når workshop for gjennomgang av funn fra 
observasjonene er gjennomført 08.05.2017 0 

6 Når delrapport med funn fra observasjoner er 
oversendt eHelse 30.05.2017 0 

7 Når workshop i samarbeid med eHelse er gjennomført 08.06.2017 0 

8 Når spørreskjema er utarbeidet og klar for utsendelse august 20%

9 Når spørreskjema er samlet inn september 100%

10 Når første utkast rapport til eHelse foreligger 10.10.2017 75%

11 Når endelig rapport er overlevert eHelse 10.11.2017 75%

12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 40 % EVT KOMMENTAR



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  1 469 500 1 062 064 407 436 1 469 500 0

DRIFT (UTLEGG) 72 500 27 283 45 217 0 ‐45 217

SUM  1 542 000 1 089 347 452 653 1 542 000 ‐45 217

Nullpunktsmålinger ‐ EIEJ
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43480 PORTEFØLJESTYRER Rune Pedersen

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA: 01.01.2017 TIL:15.11.2017 PROSJEKTLEDER Gunn Hilde Rotvold

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 1 542 000

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 1 089 347

= GJENSTÅR (kr. og %) 452 653 (29%)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport Ontologibaserte terminologier
Strategisk satsingsområde: Helhetlige helsetjenester

Rapportperiode
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43478 PORTEFØLJESTYRER Rune Pedersen

GJELDENDE FASE Gjennomføre PROSJEKTLEDER Kristian Nicolaisen

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER) Konsekvensutredning av overgangen til ontologibaserte terminologier. Fokus på tekniske forutsetninger, bruksområde, potensiale

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold: Delrapport 2 var levert Direktoratet 30.06 i henhold til avtale. Innhold og 
avgrensning er diskutert på prosjektmøte. Sluttleveranse 15.09.

Økonomi: 50% av prosjektets budsjett gjenstår.
Ressurser: Prosjektet har knyttet til seg de nødvendige interne ressursene og tildelt timer i Reggae. 

Fremdrift: Delrapport 2 var levert Direktoratet 30.06. Denne har de levert skriftlig tilbakemelding på. I 
tillegg har vi gjennomført møte med direktoratet 18.06 for å diskutere innhold og restanser. 

Eksterne avhengigheter:
Prosjektet har gjort avtaler med leverandører og kompetansemiljøer som svarer på et sett spørsmål. 
Rekrutteringen har vært forholdsvis god, og prosjektet har en god blanding respondenter. 
Svarprosenten var ved svarfristen forholdsvis god.

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



Ontologibaserte terminologier 43478– sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET
1. Øvrige økonomiske
nedjusteringer Prosjektet er nedskalert etter ledelsens krav Søke midler fra buffer, evt. nedjustere aktiviteter/omfang i prosjektet

2. Frafall av prosjektdeltakere Det er en risiko for frafall av prosjektdeltakere på 
grunn av ressursallokering Prøve å finne andre i samme kompetanseområde, evt. nedjustere aktiviteter/omfang i prosjektet

3. Rekruttering av informanter
til intervju/spørreundersøkelse Det er risiko for at det oppstår utfordringer knyttet 

til rekruttering av informanter

Spørreskjema er sendt ut og tilbakemeldingen etter kort tid er forholdsvis god. Respondentene er 
fordelt over gruppene (EPJ‐leverandør, CDSS‐leverandør, kompetanse/forsker/utvikler). Følger 
opp med purringer.

4. Få svar på 
spørreundersøkelser

Svarfrist for spørreundersøkelser er satt til 
begynnelsen av august. Dette er 1 mnd før 
prosjektleveransen. Risiko for at svarfristen er for 
nær prosjektslutt.

Respondentene følges opp. Noen respondentene gjennomfører intervju heller enn skriftlige svar.

5. 

6. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3 421

5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode1



2









Ontologibaserte terminologier 43478: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Endelig prosjektbeskrivelse 15.02.17 0% Språkbruk endret etter avtale med eHelse, venter 
signering fra NSE og eHelse

2 Avklare sted for studietur ‐.‐.‐ ‐% Aktiviteten utgår på grunn av at det er vanskelig for 
samtlige å finne ledig tid.

3 Rekruttere informanter 20.05.17 0%

4 Delleveranse 1 30.04.17 0%

5 Gjennomføre studietur ‐.‐.‐ ‐% Aktiviteten utgår, se over

6 Gjennomføre intervjuer/spørreundersøkelser 25.05.17 40%

Aktiviteten er igangsatt, og vi har fått en god 
gruppe respondenter. Prosjektet er 

oppmerksomme på risikoene knyttet til aktiviteten 
og følger opp.

7 Delleveranse 2 30.06.17 40%

8 sluttrapport 15.09.17 75%

9

10

11

12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 40 % EVT KOMMENTAR













TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  766 650 444 836 321 814 766 650 0

DRIFT (UTLEGG) 140 870 68 140 802 140 870 0

SUM  907 520 444 904 462 616 907 520 0

Ontologibaserte terminologier
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43478 PORTEFØLJESTYRER Rune Pedersen

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA:01.01.17 TIL: 15.09.17 PROSJEKTLEDER Kristian Nicolaisen

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 907 520

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 392 119

= GJENSTÅR (kr. og %) 515 401 (57%)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport
Utredning av arkitekturmessig praksis og 
mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte
Strategisk satsingsområde: Helhetlige helsetjenester

Rapportperiode
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43479 PORTEFØLJESTYRER Rune Pedersen

GJELDENDE FASE Gjennomføre PROSJEKTLEDER Kristian Nicolaisen

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER) Utrede mulighetsrommet for klinisk beslutningsstøtte med fokus på standarder og utviklingsretning hos ledende leverandører

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ Avgrensing og innhold: Delrapport 2 var levert Direktoratet 30.06. Direktoratet har gitt skriftlig 
tilbakemelding i tillegg til at vi har gjennomført prosjektmøte for å diskutere innhold og 
sluttleveranse..

Økonomi: 33% av prosjektets budsjett gjenstår mot leveranse av fase 2, dette vurderes som 
bærekraftig.

Ressurser: Prosjektet har knyttet til seg de nødvendige interne ressursene og tildelt timer i Reggae. 

Fremdrift: Andredelleveranse var levert 30.06. Direktoratet gav skriftlig tilbakemelding på denne slik 
at den eventuelt kan justeres mot den endelige rapporten. Prosjektmøte avholdt 18.06 for å diskutere 
fase 2 og sluttleveranse. Direktoratet og NSE er enige om videre gang.

Eksterne avhengigheter: Prosjektet har gjort avtaler med leverandører og kompetansemiljøer som 
svarer på et sett spørsmål. Rekrutteringen har vært forholdsvis god, og prosjektet har en god blanding 
respondenter. Svarfristen er satt til begynnelsen av august for å gi tid til å svare utfyllende, 
spørsmålene er relativt omfattende og er ressurskrevende å besvare. Prosjektet har fått inn en god 
andel svar ved svarfristen.

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte 43479– sentrale risikoområder i 
prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Øvrige økonomiske
nedjusteringer Prosjektet er nedskalert etter ledelsens krav Søke midler fra buffer, evt. nedjustere aktiviteter/omfang i prosjektet

2. Frafall av prosjektdeltakere Det er en risiko for frafall av prosjektdeltakere på 
grunn av ressursallokering Prøve å finne andre i samme kompetanseområde, evt. nedjustere aktiviteter/omfang i prosjektet

3. Rekruttering av informanter
til intervju/spørreundersøkelse Det er risiko for at det oppstår utfordringer 

knyttet til rekruttering av informanter

Rekruttering og purring er tidkrevende, målsetning om å komme tidlig i gang. Kontakt med 
leverandører og andre ressurspersoner har vært svært positiv så langt, samtlige vi har kontaktet 
ønsker å bidra i prosjektet med å stille til intervju eller besvare spørreskjema.

4. Få svar på 
spørreundersøkelser

Svarfrist for spørreundersøkelser er satt til 
begynnelsen av august. Dette er 1 mnd før 
prosjektleveransen. Risiko for at svarfristen er for 
nær prosjektslutt.

Respondentene følges opp. Noen respondentene gjennomfører intervju heller enn skriftlige svar.

5. 

6. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3 421

5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode1


2









Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte 43479:
Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Endelig prosjektbeskrivelse
15.02.17

0% Språkbruk endret etter avtale med eHelse, venter 
signering fra NSE og eHelse

2 Avklare sted for studietur ‐.‐.‐ ‐% Aktiviteten utgår på grunn av at det er vanskelig for 
samtlige å finne ledig tid.

3 Rekruttere informanter 20.05.17 0%

4 Delleveranse 1 31.04.17 0%

5 Gjennomføre studietur ‐.‐.‐ ‐% Aktiviteten utgår, se over

6 Gjennomføre intervjuer/spørreundersøkelser 25.05.17 0%

Aktiviteten er igangsatt, og vi har fått en god 
gruppe respondenter. Prosjektet er 

oppmerksomme på risikoene knyttet til aktiviteten 
og følger opp.

7 Delleveranse 2 31.06.17 0%

8 Sluttrapport 15.09.17 75%

9

10

11

12












TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  673 890 497 192 176 698 673 890 0

DRIFT (UTLEGG) 123 110 0 123 110 123 110 0

SUM  797 000 533 657 299 808 797 000 0

Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom 
for klinisk beslutningsstøtte 
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43479 PORTEFØLJESTYRER Rune Pedersen

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA:01.01.17 TIL: 15.09.17 PROSJEKTLEDER Kristian Nicolaisen

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 797 000

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 497 192

= GJENSTÅR (kr. og %) 299 808 (38 %)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport
Kjernejournal (3b)
Strategisk satsningsområde:  Fremtidens journal

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43449 (3B) PORTEFØLJESTYRER Monika Johansen

GJELDENDE FASE Gjennomføring PROSJEKTLEDER Kari Dyb

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER)

Prosjektet har tre hovedmål/leveranser: 1) Vitenskapelig artikkel om legers erfaringer med kjernejournal, 2) Rapport om prosjektlederes erfaringer med å 
innføre kjernejournal i de ulike helseforetakene, 3) Litteraturstudie om legers (helsepersonells) bruk av e‐helse

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold:
1) Artikkelen sendt til vurdering hos Tidsskrift for Den norske legeforening  ble refusert. Artikkelen må 
tilpasses nytt tidsskrift. Artikkelen er oversatt til engelsk, og det arbeides med å finne et egnet 
internasjonalt tidsskrift for publisering 
2) Rapporten er publisert  
3) Det er identifisert en artikkel (Ross et al 2016),  Factors that influence the implementation of e‐
health: a systematic review of reviews (an update), som er en review av reviews, og som langt på vei 
dekker kunnskapsbehovet i planlagt studielitteraturstudie. NSE og Direktoratet for e‐helse er i dialog 
om det skal gjøres noe mer.

Økonomi: OK

Ressurser: OK

Fremdrift: Med ny prosjektledelse ved e‐helse så vi behov for en ekstra workshop. Workshopen ble 
arrangert i Tromsø 27. juni 2017 med 4 deltagere fra e‐helse og 4 deltagere fra NSE. Workshopen var 
svært vellykket. Hovedmål 1 og 3 ble diskutert under workshop. NSE og e‐helse ble enig om å jobbe 
videre med hovedmål 1. NSE skal omarbeidet artikkelen og tilpasse den et internasjonalt tidsskrift. 
Konferanseartikkel som inneholder utdrag av datamaterialet fra begge studiene (hovedmål 1 og 2) skal 
presenteres på en europeisk e‐helse konferanse i Lisboa i juli 2017. Datamaterialet fra hovedmål 1 og 
hovedmål 2 er omfattende og har potensiale for videre publisering. NSE skal kartlegge hva som kan 
publiseres og hvilke tidsskrift som er relevante. Når det gjelder hovedmål 3. litteraturstudie, er det 
enighet om å ikke gjennomføre litteraturstudien slik den var planlagt. NSE ønsker likevel at 
forskningsbibliotekar ved senteret gjør et «minimumssøk» for å skaffe oversikt over engelskspråklig og 
skandinavisk litteratur om kjernejournal og Summary Journal. Dette er relevant for videre publisering.  

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER
Leveranse 1 (vitenskapelig artikkel) er refusert av Tidsskrift for legeforening. Artikkelen er oversatt og skal omarbeides til internasjonalt tidsskrift

( ) bli



Kjernejournal (3b) – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Rekruttering av informanter
Rekrutering av informanter ble vurdert som 
flaskehalsen i studien, dvs den største risikoen for 
ikke å lykkes Egen ressurs ble avsatt til rekrutteringsarbeid, og utfordringen er løst

2. Originalartikkel/kronikk Målsetning, publisere i Tidsskrift for Den norske 
legeforening. 

Vitenskapelig artikkel sendt til Tidsskrift for Den norske legeforening  10. februar 2017. Artikkelen ble 
refusert. Artikkelen omarbeides til et internasjonalt tidsskrift, det arbeides med å bestemme hvilke tidsskrift.   

3. Rapport 
Viktig med god dialog med Direktoratet for e‐Helse i 
forkant av at resultatene publiseres/offentliggjøres, slik at 
det kan legges en felles plan for oppfølging av rapporten  

Rapporten er publisert

4.Originalartikkel/ litteraturstudie Litteratursturstudie av legers/helsepersonells bruk av e‐
helse. Målsetning, publikasjon i internasjonalt tidsskrift 

Det er identifisert en publikasjon (Ross et al 2016, Factors that influence the implementation of e‐health: a 
systematic review of reviews (an update)), som dekker kunnskapsbehovet i planlagt studielitteraturstudie. 



5. 

6. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels  Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3

4

21

5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt 
risikoområde 
denne periode

1





Kjernejournal (3b): Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Workshop Tromø. Arrangret av NSE 14.06.2016 0% Vellykket

2 Rekruttering av informanter til studien September 
2016 0%  Rekrutering av informanter ble vurdert som 

flaskehalsen i studien, utfordringen er løst

3 Originalartikkel/kronikk  15.02.2017 0% 
Artikkel er sendt til vurdering hos Tidsskrift for Den 
norske legeforening, artikkelen er refusert og må 
omarbeides til et annet tidsskrift

4
Kartleggingsrapport om hvordan kjernejournal ble 
innført i spesialisthelsetjenesten i de ulike 
helseregionene

01.12.2016 0%  Rapporten er publisert 

5 Litteraturstudie av helsepersonells (legers) bruk av e‐
helse  15.12.2017 90%

Dialog mellom NSE og e‐helse om litteraturstudien 
er avsluttet. Det er enighet om at studien til Ross et 
al 2017 er tilfredsstillende, og at NSE i denne 
omgang ikke skal gjennomføre en stor 
litteraturstudie. NSE skal gjennomføre et enkelt 
litteratursøk på engelsk og skandinavisk spesifikt på 
kjernejournal og summary journal. 

6

7

8

9

10

11



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  1 116 661 470 155 646 506  1 116 661 0

DRIFT (UTLEGG) 216 793  12 211 204 582 216 793 0

SUM  1 333 454 482 366 851 088 1 333 454 0

Kjernejournal (3b)
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43449 PORTEFØLJESTYRER Monika Johansen

PROSJEKTPERIODE (01‐31.03.2017) FRA: 01.06.2016 TIL: 31.12.2017 PROSJEKTLEDER Kari Dyb

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 2 750 500

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 1 899 412

= GJENSTÅR (kr. og %) 851 088 (31 %)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport Kritisk Informasjon Kjernejournal 2017
Strategisk satsingsområde: Fremtidens Journal

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43461 PORTEFØLJESTYRER Monika Johansen

GJELDENDE FASE Gjennomføring PROSJEKTLEDER Torsten Risør

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER)

Overordnet mål: Få et godt grunnlag for å vurdere registreringsgraden av kritisk informasjon i kjernejournal. 
Effektmål: Få et kunnskapsbasert estimat for prevalens av utvalgte diagnoser/tilstander av kritisk informasjon i kjernejournal. Prosjektet skal levere tall for 
prevalens for minst 10 tilstander eller diagnoser.

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold: 
Vi har tidligere hatt mange møter med kontaktpersoner i direktoratet for E‐helse mht avgrensning av 
prosjektet. Tidligere konklusjon mht avgrensning fremgår i kort beskrivelse av prosjektet over.  Da vår 
kontaktperson i Direktoratet for e‐helse plutselig sluttet (gikk av med pensjon 2. mai), måtte vi ta nye 
runder med den nye kontaktpersonen, og dens kolleger, for å opparbeide felles forståelse av oppgavene 
som skal løses.  Det ble avtalt  møte 6. juni, dette ble utsatt av direktoratet, og ble først gjennomført 27 
juni. Men i perioden mai til 27. juni ble det tydelig at de nye personene i direktoratet ønsket å endre 
innholdet i dette prosjektet noe. Pga ferieavvikling vil ikke endelig prosjektbeskrivelse og 
samarbeidsavtale foreligge før tidligst i september.

Økonomi:
Økonomiske rammer for oppdraget er avklart. Rammene er stramme, men vi tror de er gjennomførbare. 

Ressurser: 
Prosjektet krever medisinsk kompetanse. Nils Kolstrup, prosjektleder og nøkkelressurs i prosjektet gikk 
av med pensjon 28. februar. Torsten Risør er ansatt og startet i jobben 2. mai. 

Fremdrift: 
Fremgår av «avgrensning og innhold».

Eksterne avhengigheter: 
Dette som følger under er avhengighet som gjaldt den første prosjektbeskrivelsen, som det var enighet 
om (disse må oppdateres når det er full enighet om den nye prosjektbeskrivelsen): For å innhente tall for 
prevalens av utvalgte diagnoser/tilstander kan vi være  avhengig av samarbeid/informasjon fra NPR, 
SKDE, Folkehelseinstituttet.  I tillegg er vi avhengig av tall fra Direktoratet for e‐helse angående hvor 
mange som har registrert de ulike utvalgte diagnosene i sin Kjernejournal. 

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

27.06.2017

Endre innholdet i opprinnelig prosjektbeskrivelse etter ønske fra 
Direktoratet (den som forelå før Nina Refsum sluttet 2 mai). Opplevde at vi 
oppnådde enighet under møtet mht nytt innhold, men det gjenstår noe 
finpuss og  aksept fra begge parter for samarbeidsavtalen kan 
underskrives.

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



Kritisk informasjon Kjernejournal – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Medisinsk kompetanser Ikke får medisinsk/lege kompetanser for 
gjennomføring Hatt utlysning av legestilling. Sendt ut tilbud. Håper på snarlig avklaring.  

2. Ekstern avhengighet At vi ikke får tilgang til prevalens av utvalgte 
diagnoser/tilstander 

For å innhente tall for prevalens av utvalgte diagnoser/tilstander kan vi være avhengig av 
samarbeid/informasjon fra NPR, SKDE, Folkehelseinstituttet. 

3.Ekstern avhengighet
At vi ikke får tilgang til oss tall på hvor mange 
pasienter som faktisk har de ulike utvalgte 
diagnosene registrert i sin Kjernejournal. 

Direktoratet for e‐helse er de eneste som kan gi oss tall på hvor mange pasienter som faktisk har 
registrert de ulike utvalgte diagnosene i sin Kjernejournal. Mulig denne vil utgå i oppdatert 
prosjektbeskrivelse.

4. 

5. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3

4
21 5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode1



2



Kritisk informasjon Kjernejournal ‐ Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS
EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)

FORRIGE NÅ FERDIG

1

1: En summarisk gjennomgang av absoluttlisten for å 
få en grov vurdering av hvilke diagnoser/tilstander 
som oppfyller kravene, samt en vurdering av hvordan 
kvalitetssikrede prevalenstall kan skaffes til veie.
Leveransen er vurdering av de 60 diagnosene i 
Absoluttlisten samt transplantater, implantater og 
pågående behandling. Minimum 10, blir vurdert som 
kandidater for videre studie.

28.Februar 
2017 0 

2

En grundig gjennomgang av diagnoser og tilstander 
utvalgt i punkt 1 for at få en kvalitetssikret og robust 
prevalens for disse indikatorer slik at 
sammenligningsgrunnlaget med faktisk bruk blir best 
mulig.

100%

Leveransedato skulle planlegges ytterligere 
sammen med den nye kontaktpersonen som 

erstattet Nina Refsum, men denne milepælen vil bli 
endret i henhold til det som ble diskutert 27. juni

3

Sammenlikning av funnene fra registreringer i 
kjernejournal (forutsetter at Direktoratet for E‐helse 
får tilgang til denne informasjonen) mot forventet 
registrering ut fra prevalensen av den undersøkte 
diagnose eller tilstand. 

100% Dette leveransen vil sannsynligvis utgå i den 
nye/oppdaterte prosjektbeskrivelsen.

4

5
6
7
8
9
10
11
12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 75% EVT. KOMMENTAR



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  397 877 122 660 275 217 397 877 0

DRIFT (UTLEGG) 100 000 0 100 000 100 000 0

SUM  497 877 122 660 375 217 497 877 0

Kritisk Informasjon Kjernejournal 2017
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43461 PORTEFØLJESTYRER Monika Johansen

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA: 01.01.2017 TIL:31.12.2017 PROSJEKTLEDER Torsten Risør

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 497 877

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 122 660

= GJENSTÅR (kr. og %) 375 217 (75 %)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport Multidose 2
Strategisk satsingsområde: Fremtidens Journal

Rapportperiode
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43462 PORTEFØLJESTYRER Monika Johansen

GJELDENDE FASE Planleggingsfase PROSJEKTLEDER Trine S Bergmo

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER)

Forskningen skal undersøke om overgang elektronisk multidose bidrar til økt pasientsikkerhet og økt kvalitet i legemiddelbehandlingen. Prosjektet skal også 
dokumentere erfaringer og gi kunnskap om selve implementeringsprosessen. 

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold:  
Prosjektets avgrensing og innhold er detaljert beskrevet i prosjektbeskrivelse og fremdriftsplanen.
Prosjektet er delt i 2 hoveddeler: del 1 skal dokumentere erfaringer og gi kunnskap om selve 
implementeringsprosessen og del 2 skal undersøke om overgang til elektronisk multidose bidrar til økt 
pasientsikkerhet og økt kvalitet i legemiddelbehandlingen.

Økonomi:
Økonomisk ramme for prosjektet er avklart.

Ressurser: 
Prosjektdeltagere er avklart.

Fremdrift: 
Forskning på Multidose 2 starter høst 2017. Det er planlagt oppstart av datainnsamling (førdata) så 
snart e‐multidose er implementert på utvalgte legekontor. 

Eksterne avhengigheter: 
1. Forskning kan ikke starte før e‐multidose er integrert i EPJ journalen og satt ut på utvalgte 
legekontor. Dette er planlagt høst 2017.

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



Multidose 2 – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. E‐multidose installert på 
utvalgte legekontor

Prosjektet er avhengig av at EPJ‐leverandører 
utvikler teknologi som støtter e‐multidose  Dette er utenfor prosjektets kontroll

2.

3.

4.

5. 

6. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3 421

5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode1


1



Multidose 2: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1

Publisere resultater fra 2016:
Fase 2; «Kartlegge pasientsikkerhet ved å måle avvik i 
Legemidler i Bruk‐liste (LIB)» ‐ Innsendt manuskript til 

fagfellevurdert tidsskrift.

13. Februar 
2017 0% Publiseringsdato er avhengig av tidsskriftet

2

Fase 3; «Erfaringer med e‐multidose fra 
pilotkommunene» Leveranse ‐ Innsendt manuskript til 

fagfellevurdert tidsskrift. 1 juli 2017 0%  Publiseringsdato er avhengig av tidsskriftet

3

Aktiviteter Multidose 2: 
1) Starte kartlegging og følgeforskning på 

implementeringsprosessen i nye pilotkommuner. 
Desember 

2017 100%

4

Ph.d prosjektet
2a) Begynne å samle inn før‐data til analysen av 
uoverensstemmelser i legemiddellistene mellom 

fastlege, hjemmetjeneste og apotek. 
2c) Planlegge oppstart av datainnsamling for å 

analysere etterlevelse for eldre multidosebrukere
2d) Starte innsamling av data for å analysere kvalitet i 

legemiddellister fra apotek.  

Starter 
august 2017 100%

5

2e) Få erfaring/kunnskap om elektronisk løsning for 
multidose kan bidra til bedre/riktigere 

legemiddelbehandling for pasienter som elektronisk 
multidose sammenliknet med papirmultidose  

Under 
planlegging
Starter 2018

6
2f) Utrede om forskrivningspraksis endres med e‐

multidose og fremskaffe kunnskap om 
endringsprosesser og årsakssammenhenger

Under 
planlegging
Starter 2018

7

8





TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  1 550 198 322 555 1 227 643 1 227 643 0

DRIFT (UTLEGG) 315 000 21 101 293 899 293 899 0

SUM  1 865 198 343 656 1 521 542 1 521 542 0

Multidose 2 
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43462 PORTEFØLJESTYRER Monika Johansen 

PROSJEKTPERIODE FRA: 01.01.2017 TIL: 31.12.2017 PROSJEKTLEDER Trine S Bergmo

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 1 865 198

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 343 656

= GJENSTÅR (kr. og %) 1 521 542 (82 %)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport Samhandlingsarena 2‐ (VerDig)
Strategisk satsingsområde:  Helhetlige helsetjenester

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43463 PORTEFØLJESTYRER Rune Pedersen

GJELDENDE FASE Gjennomføre PROSJEKTLEDER Gunn Hilde Rotvold

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER) Prosjektet skal bidra med kunnskap og evaluering i utviklingen av et digitalt støttet person‐sentrert, helhetlig og pro‐aktivt pasientforløp

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold: 
1.Kunnskapsoppsummering
Innhente erfaring/kunnskap fra andre miljøer, kartlegge internasjonale prosjekter, litteratursøk. 

2.Styrking og vedlikehold av nettverk
Posisjonering ifht relevante andre prosjekter, utvikling av søknader, koble og forskningsprosjektet tettere 
opp mot gode pilotarenaer.  

Økonomi:
Timesbruken er noe over budsjett, men økonomiske risiko er redusert på grunn av at vi har tilgrensede 
prosjekt med ekstern finansiering som vil avlaste noe av timesbruken

Ressurser: 
Ressursplanlegging og bemanning er foretatt innenfor tilgjengelige økonomiske rammer.

Fremdrift: 
God fremdrift. Review er noe forsinket fordi det er mer omfattende enn først antatt. Faglig bistand fra 
forskningsbiblotekar ved NSE har sørget for god progresjon i arbeidet

Eksterne avhengigheter: 
Program for studieturen er avhengig av at eksterne forskningsmiljø kan ta imot oss på fastsatte dato  

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER
Prosjektet har god progresjon. Studietur vil gå til Catalonia 19‐20 oktober. Program er under utarbeidelse.



Samhandlingsarena 2‐ (VerDig)– sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. At vi ikke klarer å rekruttere 
gode pilotprosjekt

Forskningsprosjektet er avhengig av gode 
pilotarenaer for å produsere forskningsresultater Prosjektet har rekruttert pilotarena Trondheim i tillegg til PSHT Tromsø.  30.03.2017

2. Økonomi Timebruken i prosjektet er større en planlagt Det er noe overforbruk på timer, men prosjektet har tilgrensing til andre ekstern finansierte 
prosjekter med tilgrensede aktiviteter. Timesbruken vil avpasses mellom disse prosjektene.

3. 

4. 

5. 

6. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3 421

5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode1


1

2



Samhandlingsarena 2‐ (VerDig): Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Prosjektetablering 13.2.2017 0 

2 Når rekruttering av pilotkommune 2 er foretatt 06.03.2017 0


3 Når Workshop i eHelsedirektoratet er gjennomført 20‐21 mars 0
 Hensikt å utvikle og spisse felles visjon og 

evalueringsmetodikk

4 Når eksterne finansieringskilder er identifisert  0
 To Søknader til NFR;  Behandling og HelseVel sendt 

26. april

5 Når ett systematisk review er gjennomført April 50 mai
Review pågår. Det forventes at dette arbeidet 
ferdigstilles i septemeber/oktober. Arbeidet 
medfører ingen forsinkelser på andre aktiviteter

6 Når det er besluttet hvor studieturen går April 0 mai


Studietur vil gå til Catalonia i septmber/okotber

7 Når studietur er gjennomført September 80

8 Når workshop i samarbeid med eHelse er gjennomført November 100

9 Når revidert protokoll som leveranse fra 2017 
foreligger November 75

10

12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 50% EVT. KOMMENTAR



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  579 120 369 456 209 788 579 120 0

DRIFT (UTLEGG) 342 000 25 773 316 227 342 000 0

SUM  921 120 395 229 526 015 921 120 0

Samhandlingsarena 2‐ (VerDig)
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43463 PORTEFØLJESTYRER Rune Pedersen

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA: 01.01.2017 TIL:15.10.2017 PROSJEKTLEDER Gunn Hilde Rotvold

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 921 244

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 395 229

= GJENSTÅR (kr. og %) 526 015 (57%)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport m&eHealth
Strategisk satsingsområde: Helhetlige helsetjenester 

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43283 PORTEFØLJESTYRER Rune Pedersen

GJELDENDE FASE Konsept PROSJEKTLEDER Gunn Hilde Rotvold

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER)

m&eHealth forener ledende norske forskningsmiljøer og bedrifter med internasjonale ambisjoner for å løse samfunnets behov for e‐helseløsninger for 
personsentrerte, helhetlige og proaktive hjemmeoppfølgings tjenester for personer med kroniske sykdommer og langvarige behov. 

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold: 
OPTIMAL prosjektforslaget som er videreført i Samhandlingsarena 2 (VerDig) har skapt mye av 
idégrunnlaget for m&eHealth.  Målet er å identifisere områder der prosjektpartnerne kan samarbeid om 
FoU‐utfordringer for effektiv samhandling, avstandsoppfølging og hjelp‐til‐selvhjelp for personer med 
kroniske sykdommer og langvarige behov. Vi vil spesielt prioritere områder av nasjonal betydning og der 
forskningsaktører sammen med norsk industri vil kunne etablere, eller delta i konkurransedyktige 
konsortier mot H2020‐utlysninger eller randsone‐prosjekter.  

Økonomi:
Timesføringen i prosjektet er foreløpig begrenset til forberedende arbeid.

Ressurser: 
OK. 

Fremdrift: 
Prosjektet ledes av Sintef. Prosjektet koordineres av Sintef og er tett linket til 
Samhandlingsarena2/VerDig. Aktiviteter i VerDig har relevans for M&eHealth og Vice Versa

Eksterne avhengigheter: 
Utviklingen i arbeidet med Samhandlingsarena 2 (VerDig) vil ha betydning for innhold i en søknad rettet 
mot H2020
Prosjektets relevans mht utlysninger i H2020

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER
Prosjektet vil bidra til å bringe arbeidet som gjøres i tilknytning til VerDig ut på en internasjonal arena. 



m&eHealth – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Partnersamarbeid

Prosjektet baserer seg på godt partnersamarbeid 
mellom ulike forskningsmiljø og industri  som evner 
å videreutvikle nettverket med internasjonale 
partnere 

Forskningsnettverket er godt innarbeidet gjennom tidligere søknadsprosesser og gjennom 
arbeidet som pågår i VerDig. 

2. 

3.

4. 

5. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3 421

5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode1


1



m&eHealth: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1
Når prosjektet er etablert

Mars 0 

2
Når kick off og endelig fremdriftsplan for 2017 
foreligger  April 100 Mai Kick off i prosjektet blir 4 septemeber i Oslo

3
Når workshop knyttet til business case er 
gjennomført 4 september  100

4

5

6

7

8

9

10

11

12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 80% EVT. KOMMENTAR



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  315 000 122 183 192 817 315 000 0

DRIFT (UTLEGG) 35 000 0 35 000 35 000 0

SUM  350 000 122 183 227 817 350 000 0

M&eHealth‐ Økonomi‐ og ressursrapport
Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43 283 PORTEFØLJESTYRER Rune Pedersen

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA: 01.03.2017 TIL: 1.3.2019 PROSJEKTLEDER Gunn Hilde Rotvold

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 700 000

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 122 183

= GJENSTÅR (kr. og %) 577 817 (83 %)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport Nasjonale e‐helseløsninger
Strategisk satsingsområde: Fremtidens journal

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43464 PORTEFØLJESTYRER Monika A. Johansen

GJELDENDE FASE Planlegging PROSJEKTLEDER Kari Dyb

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER)

Produsere kunnskap om hvordan de nasjonale e‐helseløsningene e‐resept og kjernejournal er tenkt innført og brukt av helsemyndighetene, om hvordan de har 
blitt innført i primær og spesialisthelsetjenesten, og om hvordan leger opplever og bruker løsningene i ulike lokale praksiser

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold: Prosjektbeskrivelsen er justert etter kommentarer fra Direktoratet for e‐helse, 
men må forankres på nytt i Direktoratet for e‐hesle da tidligere kontaktperson Nina Refsum gikk av med 
permisjon. 

Økonomi: Budsjettet inkluderer aktiviteter til planleggingsfasen, og det er under prosess å beslutte totalt 
budsjett for hele prosjektperioden (t.o.m. 2019). 

Ressurser: Planlagt ressursbruk følger prosjektbeskrivelsen og fremdriftsplanen. 

Fremdrift: Fremdriften går som planlagt så langt. For å oppfylle leveranse‐ og milepælsplanen så er 
prosjektet avhengig av avklaring i forhold til finansiering. Det tas derfor forbehold i forhold til datoene i 
milepæls‐ og leveranseplanen (bilde 3).   

Eksterne avhengigheter: Det planlegges å inkludere nasjonale samarbeidspartnere. 

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



Nasjonale e‐helseløsninger – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Økonomi Budsjettet følger prosjektperioden, og inkluderer 
ikke ide‐ og planleggingsfasen

For at den økonomiske situasjonen ikke skal gå ut over planlagte leveranser i prosjektet er det 
behov for å få tilført midler tilsvarende utgifter brukt i konseptfasen (dvs forbruk pr. d.d.). Et 
alternativ er å nedskalere en av leveransene i prosjektet. 

2. Nøkkelpersonell / utreder 
til rekrutteringsarbeid

Fremskaffe utreder som kan bistå i arbeidet med å 
rekruttere informanter Ledelsen ved NSE bistår i arbeidet med rekruttering av utreder

3. Rekruttering av informanter 
del B

Rekruttere lokale prosjektledere for innføring av e‐
resept i de ulike helseregionene Representanter fra e‐helse, oppdragsgiver, bistår i rekrutteringsarbeidet

4. Rekruttering av informanter 
del C

Rekruttere leger i primær‐ og 
spesialisthelsetjenesten om erfaringer og bruk av e‐
resept

Systematisk rekruttering av leger til intervju ansees som den største risikoen i prosjektet. 
Rekruttering vil forgå av utreder som har dette som eget ansvarsområdet. Fastleger vil bli tilbudt 
ordinær takst for tidsbruk til intervju

5. Rapport

Viktig å få en god dialog med Direktoratet for e‐
Helse i forkant av at resultatene 
publiseres/offentliggjøres, slik at det kan legges en 
felles plan for oppfølging av rapporten 

Etablere godt samarbeid mellom e‐helse og NSE gjennom hele prosjektperioden. NSE vil  
presentere resultater og tilby gjennomlesning av rapporten før offentliggjøring

6. Vitenskapelig artikkel Innsendelse til vitenskapelig tidsskrift  Identifisere nasjonalt‐ eller internasjonalt tidsskrift for publisering av forskningsresultatene

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Liten

342
5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode

1





Nasjonale e‐helseløsninger: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Kick‐off møte for e‐resept hos Direktoratet for e‐helse, 
inkludert demonstrasjon av e‐resept Jan 2018 100%

2
Identifisere og fremskaffe sentrale dokumenter for
dokumentanalyse av nasjonale aktørers arbeidet med 
e‐resept og kjernejournal

Kvartal 2
2018 100%

3

Identifisere og rekruttere sentrale nasjonale aktører 
(representanter fra helsemyndighetene) for intervju 
om innføring av kjernejournal og e‐resept sett i et 
nasjonalt perspektiv. Utarbeide intervjuguide, 
gjennomføre intervjuer, analysere datamaterialet

2018 100%

4

Identifisere og rekruttere lokale prosjektledere for 
intervju om innføring av e‐resept i de ulike 
helseregionene. Utarbeide intervjuguide, gjennomføre 
intervjuer, analysere datamaterialet

2018 100%

5

Identifisere og rekruttere leger i primær‐ og 
spesialisthelsetjenesten om erfaringer og bruk av e‐
resept. Utarbeide intervjuguide, gjennomføre 
intervjuer, analysere datamaterialet

2018 100%

6
Workshop el Rapport som sammenstiller hovedfunn 
fra studien av e‐resept og studien av kjernejournal 
som sendes Direktoratet for e‐helse

31. Mars 
2019 100%

7 Manuskript(vitenskapelig artikkel) sendes til vurdering 
i vitenskapelig tidsskrift

31. Mai 
2019 100%

8 Prosjektavslutningsmøte 31. Juni 
2019 100%

9

10

11



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  95 000 152 338 ‐57 338 152 338 ‐57 338

DRIFT (UTLEGG) 55 000 0 55 000 0 55 000

SUM  150 000 152 338 ‐2 338 152 338 ‐2 338

Nasjonale e‐helseløsningner
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43464 PORTEFØLJESTYRER Monika A. Johansen

PROSJEKTPERIODE (01.01.2017) FRA: 01.01.2017 TIL: 31.01.2019 PROSJEKTLEDER Kari Dyb

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 150 000

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 152 338

= GJENSTÅR (kr. og %) ‐ 2 338 (‐2%)

AK
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T
ÅR
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ÅR



Statusrapport Nytteeffektene av digitale helsetjenester
Strategisk satsingsområde: Fremtiden Journal

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43465 PORTEFØLJESTYRER Monika Johansen

GJELDENDE FASE Gjennomføring PROSJEKTLEDER Paolo Zanaboni

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER)

Formålet med prosjektet er å måle nytteeffekter av digitale helsetjenester for innbyggere. Tjenestene som er inkludert i prosjektet er digital digital dialog med 
fastlege, digitalt innsyn i egen journal og mine behandlinsvalg.

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold: Ingen endring. Prosjektbeskrivelsen for aktivitetene er godkjent.

Økonomi: Ingen endring. Interne avhengigheter er relatert til kompleksiteten av prosjektet og økonomi. 
Den økonomiske rammen kan påvirkes hvis noen aktiviteter vil kreve mer tid enn planlagt.

Ressurser: Ingen endring. Interne avhengigheter er relatert til gjennomføring av aktivitetene og 
tilgjengelige ressurspersoner. Det er derfor en risiko at dette kan påvirke fremdriften i prosjektet. 

Fremdrift: Ingen endring. Dette er et stort prosjekt, der flere tjenester (fire digitale tjenester med 
fastlege, Pasientjournalen og Samvalgsverktøy) skal evalueres. Dette gjør at prosjektet har en høy grad 
av kompleksitet med hensyn til mengde av tjenester og forskningsaktiviteter. Fremdriftsplanen har vært 
utviklet for å maksimere resultatene og samtidig garantere gjennomførbarhet av aktivitetene i 2017.

Eksterne avhengigheter: Ingen endring. Det er noen eksterne avhengigheter relatert til uttrekk av data 
fra helsenorge.no gjennom Siteimprove, for både digitale tjenester med fastlege og digitalt innsyn i egen 
journal. Det er også noen eksterne avhengigheter relatert til publisering av undersøkelser på 
helsenorge.no som skal støttes og legges ut på helsenorge.no av Direktoratet for e‐helse. Det er en høy 
risiko relatert til fremdriften av prosjektet der tjenesten Samvalgsverktøy på helsenorge.no skal 
evalueres. Planlegging og gjennomføring av randomiserte kontrollerte studier er ofte veldig krevende og 
inkluderer komplekse aktiviteter. Dette kan resultere i forsinkelser i fremdriften. Dette prosjektet er 
ledet av UNN/UiT.

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER
Planleggingen startet opp 1. mars. Prosjektbeskrivelsen er godkjent i begynnelsen og signert av juni. Aktivitetene startet allerede i april.



Nytteeffektene av digitale helsetjenester – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Økonomisk ramme Interne avhengigheter relatert til kompleksiteten av 
prosjektet og begrenset økonomisk ramme

Ressurspersonene har vær bemannet og aktivitetene planlagt med hensyn tilden økonomiske 
rammen.

2. Ressurspersoner Interne avhengigheter relatert til gjennomføring av 
aktivitetene og tilgjengelige ressurspersoner

NSE har etablert et samarbeid med SKIL. Asbjørn Fagerlund Johansen har vært rekruttert i 
prosjektet fra NSE. Prosjektet Samvalgsverktøy skal også rekruttere en ny ressursperson.

3. Fremdrift av prosjektet Høy grad av kompleksitet med hensyn til mengde av 
tjenester og forskningsaktiviteter

Fremdriftsplanen har vært utviklet for å maksimere resultatene og samtidig garantere 
gjennomførbarhet av aktivitetene i 2017. Noen aktiviteter er derfor planlagt i 2018.

4. Uttrekk av data fra 
helsenorge.no

Per i dag finnes det ikke en klar oversikt over data 
tilgjengelig og format

Prosjektet skal fra en tidlig fase undersøke mulighetene rundt uttrekk av data fra helsenorge.no sia 
Siteimprove i samarbeid med Direktoratet for e‐helse.

5. Gjennomføring av 
undersøkelser og intervju

Undersøkelser for pasienter skal publiseres på 
helsenorge.no. Undersøkelsen for fastleger skal 
distribueres via SKIL.

NSE jobber med Direktoratet for e‐helse i implementering av undersøkelsene. Det ble etablert et 
samarbeid med prosjekt ”gevinstrealisering EPj‐løftet”. SKIL implementerer undersøkelsen for 
fastleger, NSE implementerer undersøkelsen for pasienter og intervju med fastleger.

6. Evaluering av tjenesten 
Samvalgsverktøy

Planlegging og gjennomføring av RCT‐er er ofte 
veldig krevende og inkluderer komplekse aktiviteter.
Dette kan resultere i forsinkelser. 

Dette prosjektet er ledet av UNN/UiT som er hovedansvarlig. NSE er en samarbeidspartner som 
skal bidra til å utarbeide forskningsprotokollen og gjennomføre datainnsamling og dataanalyse. 
NSE skal støtte prosjektet slik at fremdriften kan følges som planlagt.

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten
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Nytteeffektene av digitale helsetjenester: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Artikkel metoder evaluering av e‐helsetjenester for 
innbyggere (NSE/Laval) 31.07.2017 90% 31.09.2017 Mangler siste review‐runde av alle medforfattere.

2 Analyse takstbruk HELFO (NSE) 31.08.2017 90% 31.09.2017 Vi må bare skille kontorene som brukte DDFL via 
helsenorge.no eller via andre tjenester.

3 Analyse bruksstatistikk digital dialog på helsenorge (NSE) 31.12.2017 10% Avventer forklaring fra direktoratet om 
tilgjengeligheten til data.

4 Spørreundersøkelse fastleger (SKIL) 30.06.2017 80% Utviklet og gjennomført. Dataene må analyseres.

5 Spørreundersøkelse pasienter (NSE)
(avhengig av samarbeid med Direktoratet) 31.12.2017 50% Undersøkelsen utviklet. Første elektronisk versjon klar. 

Avventer forklaring fra direktoratet om gjennomføring.

6 Intervju/fokusgrupper med fastleger (NSE) 30.11.2017 20% Intervjuguide utviklet. Aktuelle legekontor identifisert. 
Intervjuene skal gjennomføres.

7 Artikkel digitalt innsy i pasientjournal (NSE) 30.11.2017 10% Første utkast er under arbeid.

8 Analyse bruksstatistikk pasientjournal på helsenorge (NSE) 31.12.2017 10% Avventer forklaring fra direktoratet om 
tilgjengeligheten til data.

9 Spørreundersøkelse pasienter (NSE)
(avhengig av samarbeid med Direktoratet) 28.02.2018 0%

10 Forskningsprotokoll (UiT/UNN/NSE) 30.09.2017 0% UiT/UNN er ute etter en prosjektkoordinator.
Aktivitetene har derfor ikke startet.

11 Datainnsamling (UiT/UNN/NSE)(fortsetter i 2018) 31.12.2017 0% UiT/UNN er ute etter en prosjektkoordinator.
Aktivitetene har derfor ikke startet.

12 Dataanalyse (UiT/UNN/NSE) (fortsetter i 2018) 31.12.2017 0% UiT/UNN er ute etter en prosjektkoordinator.
Aktivitetene har derfor ikke startet.

% cAV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 70% EVT. KOMMENTAR



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  1,570,000 361,905 1,208,095 1,570,000 0

DRIFT (UTLEGG) 130,000 45,932 84,068 130,000 0

SUM  1,700,000 407,837 1,292,163 1,700,000 0

Nytteeffektene av digitale helsetjenester
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43465 PORTEFØLJESTYRER Monika Johansen

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA: 25.03.2017 TIL: 31.12.2017 PROSJEKTLEDER Paolo Zanaboni

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 1,700,000

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 407,837

= GJENSTÅR (kr. og %) 1,292,163 (76%)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi 4a
Strategisk satsingsområde: Personlige systemer og velferdsteknologi

Rapportperiode
(juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43451 PORTEFØLJESTYRER Siri Bjørvig

GJELDENDE FASE Gjennomføring PROSJEKTLEDER Undine Knarvik

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER)

Det skal gis en oversikt over velferdsteknologiske løsninger som er prøvd ut i Norge og effekten av disse, samt gis en oversikt over 5 lands tilnærming til VFT på 
styring‐, organisatorisk‐ og arkitektonisk nivå. Overordnet skal prosjektet bidra til kunnskapsbaserte nasjonale prioriteringer og føringer på det 
velferdsteknologiske området.

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ Avgrensing og innhold: NSE er i rute med leveransene. I august avklares videre fremdrift i prosjektet 
med Direktoratet. NSE skriver på et utkast til prosjektbeskrivelse.

Økonomi: Det er usikkert om budsjettet er tilstrekkelig.

Ressurser: OK

Fremdrift: OK

Eksterne avhengigheter: NSE er avhengig av å kunne gjøre avtaler for intervju med nøkkelpersoner i 
Skottland, Holland, Sverige, Danmark og Finland. Dette for å innhente informasjon om hvordan VFT 
tilrettelegges i landene og for å sikre analysedelen i prosjektet.

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

20.01.17 Vi har blitt enige med direktoratet om å slå sammen flere milepæler av de 
som var listet opp i MP plan for 2016, se også rapportering desember 2016.

03.03.17 Milepæler, leveranser og tidsfrister er justert i samsvar med endelig  
versjon av prosjektbeskrivelsen.

03.03.17
09.05.17

Sluttdato tilpasses Direktoratets behov samt NSEs interne ressursgrunnlag
M6 leveransen utsettes til 20 aug. 2017

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



Samtykke fra kommunene for å ta i bruk Samveis

Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Budsjettet er ikke 
tilstrekkelig for alle oppgavene

Gjennom intern budsjettprosess har budsjettet blitt 
mindre enn under planleggingsfasen Porteføljestyrer forsøker å få ekstra midler allokert til prosjektet

2. Eksterne avhengigheter
NSE må gjøre avtaler om intervju med 
nøkkelpersoner i 5 land for å sikre kvaliteten på 
analysedelen. Dette på relativ kort varsel.

NSE bruker ressursene intensiv for å sikre intervju med en nøkkelperson per land.

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Liten
3 421

5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode1



2

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Ubetydelig

1



Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1
Når landkartet i Samveis er testet som 
formidlingskanal for utprøvingene og når notat med 
diskusjon av funnene fra oversikten er ferdigstilt

31.03.17 0%
Notat M1; en utvidet versjon av notatet sendes 

innen 31.05.17

2

Når notatet om organisatoriske og strukturelle effekter 
fra utprøvingene i Norge er ferdigstilt, samt 

«literaturreview» Norge, Skandinavia, Internasjonalt 
gjennomført

31.03.17 0%

3 Konseptforslag for visualisering av 
prosjektoversiktsbilde i Power BI* 31.05.17 0%

*Opprinnelig MP «Når forslag for vedlikehold av 
VFT oversikten er utviklet» er revidert til 

«Konseptforslag for visualisering av 
prosjektoversiktsbilde i Power BI.»

4
Når notat om Danmarks, Sveriges, Finlands, 

Nederlands og Skottlands tilnærming til VFT er 
ferdigstilt

31.05.17 0% Notat M4

5
Når notat om ovennevnte 5 lands innsamling, lagring 
og deling av data fra velferdsteknologi (arkitektur) er 

ferdigstilt
31.05.17 0% Notat M5

6 Når leveransene M1‐M5 er sammenstilt og presentert 
i foiler 20.08.17 0%

Milepæler som går ut: MP6, Presentasjon av 
leveransene inngår i foilere omtalt i M9; MP7, 

Workshop med eksperter

7 Når prosjekt resultantene er presentert 29.09.17 50%

8
Når 1.0 versjon av sluttrapport er ferdigstilt

30.09.17 50%

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 12,5% EVT. KOMMENTAR















TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  951 900 958 258 ‐6 358 1 135 857 ‐183 957

DRIFT (UTLEGG) 186 134 65 541 120 593 90 000 96 134

SUM  1 138 034 1 023 799 114 235 1 138 034 ‐87 823

Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43451 PORTEFØLJESTYRER Siri Bjørvig

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA: 01.08.2016 TIL: 30.09.2017 PROSJEKTLEDER Undine Knarvik

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 1 817 064

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 1 704 658

= GJENSTÅR (kr. og %) 114 236 (6,3 %)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport Velferdsteknologi, barn og unge
Strategisk satsingsområde: personlige systemer og velferdsteknologi

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43452 PORTEFØLJESTYRER Siri Bjørvig

GJELDENDE FASE Sluttleveranse (rapport) PROSJEKTLEDER Marianne V. Trondsen

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER)

Prosjektet skal etablere kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Det skal gjennomføres 
en kunnskapsoppsummering, samt følgeforskning knyttet til utprøving av velferdsteknologiske løsninger for barn/unge i Horten og Drammen kommuner. 

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold: OK

Økonomi: OK

Ressurser: OK

Fremdrift: OK – sluttrapport levert 15.06.17 som avtalt. 

Eksterne avhengigheter: OK

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



Velferdsteknologi, barn og unge – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Avgrensning og innhold OK

2. Økonomi OK

3. Ressurser OK

4. Fremdrift
Kommunenes forsinkelser har gitt tilsvarende forsinkelser 
for gjennomføring av datainnsamling, analyse og 
rapportskriving. 

NSE har levert sluttrapport som avtalt i henhold til fristen 15.06.17.

5. Eksterne avhengigheter
Kommunenes forsinkelser har gitt tilsvarende forsinkelser 
for gjennomføring av datainnsamling, analyse og 
rapportskriving.

NSE har levert sluttrapport som avtalt i henhold til fristen 15.06.17.

6. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3
42

1
5

6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode1





Velferdsteknologi, barn og unge: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Når oversikten over utprøvinger i Norden er 
fremskaffet og skriftliggjort i et notat 08.10.16 0 Leveranse i henhold til tidsfrist

2 Når kunnskapsoppsummeringen er ferdigstilt 23.06.16 0 Leveranse i henhold til tidsfrist

3 Når datainnsamling er gjennomført 18.11.16 0 04.04.17 Datainnsamling  ferdigstilt i henhold til ny tidsfrist

4 Presentere foreløpige funn (PP) til direktoratet 15.05.17 0 Leveranse gjennomført i henhold til tidsfrist

5
Når sluttrapport er ferdigstilt og levert til 
Oppdragsgiver 15.05.17 0 15.06.17 Sluttrapport levert 15.06.17 i henhold til tidsfrist

6
Avslutning/etterarbeid: ekstern formidling av 
sluttrapport, avslutning av prosjektsamarbeid med alle 
involverte aktører.

? 13 %

7

8

9

10

11

12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 13 % EVT. KOMMENTAR



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  445 795 445 795 0 445 795 0

DRIFT (UTLEGG) 229 414 101 719 101 719 229 414 0

SUM  675 209 547 514 127 695 675 209 0

Velferdsteknologi, barn og unge
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER  43452 PORTEFØLJESTYRER Siri Bjørvig

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA: 01.06.16 TIL: 15.06.17 PROSJEKTLEDER Marianne V. Trondsen

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 982 550

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 854 855

= GJENSTÅR (kr. og %) 127 695 (13 %)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport Datautveksling
Strategisk satsingsområde: Personlige systemer og velferdsteknologi

Rapportperiode: 
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43466 PORTEFØLJESTYRER Siri Bjørvig

GJELDENDE FASE Gjennomføring PROSJEKTLEDER Astrid Grøttland

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER)

Skaffe oversikt over muligheter, begrensninger og state‐of‐the‐art for overføring av pasient‐genererte data inn til helsevesenet, via Helsenorge.no. (dvs. data 
samlet inn fra konkrete pasientverktøy (inkludert mobile apps, sensorer og wearables) til de ender opp i journalsystem eller ønsket løsning i helsevesenet)

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold: Prosjektoppdraget er avklart og signert både av Direktoratet og NSE. 

Økonomi: Får overskridelser i time‐forbruk, som også tidligere rrapportert. 

Ressurser: Fortsatt gjelder at pga utvidelse ift nye sykdomsgrupper går det med noen få timer til andre 
forskere. Øvrige ressurser er på plass, men har brukt opp mye av tiden sin på M2‐leveransen – ref
økonomi bekymring. Eventuelle ytterligere utvidelser av grunnlaget kan føre til mer involvering av 
andre forskere. Foreløpig uklart.

Fremdrift: God fremdrift og vi leverer så langt i henhold til plan.

Eksterne avhengigheter: Ingen spesielle. 

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER
M2 levert på tid men har overskredet ressursbruk. Fokus på M3 ila sommeren. M4 påbegynnes. 



43466 Datautveksling – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Økonomi og leveranser Endringer i rammebetingelser gitt for gjennomføring Prosjektoppdraget er fortsatt ikke i mål. Vi prøver å avgrense ift gjeldende rammer 
bevilget.

Avklart med endelig 
oppdragsbeskrivelse

2. Alternative pasientgrupper
Vi vil bygge på egne data fra Diabetes, men må finne 1 
til 2 alternative pasientgrupper hvor pasienter er 
forespurt om forventninger og erfaringer. 

Funnet et annet NSE‐prosjekt som kan fylle kriteriene vi trenger for en gruppe nr 2 v/ 
Paolo Zanaboni.

Avklart med tilleggs‐
sykdomsgruppe KOLS, og med 
data og samarbeid fra Paolo 
Zanaboni. 

3. Økonomi Sannsynlig med betydelig overskridelse i timeforbruk
Må se på ressursfordeling. Oppgavebegrensning er problematisk pga hvordan oppgavene 
henger sammen og forventninger hos direktoratet. Kravet om flere sykdomsgrupper øker 
risiko, da materialet er nytt og ukjent. 

4. Alternative pasientgruppe
alt 2

Det prosjektet/rapport som ble valgt som 
pasientgruppe 2 (COPD), har et tynt datagrunnlag og vi 
ønsker derfor å se på muligheter for en studie til. 

Har kontakt med Univ. i Agder v/ Rune Fensli som ser ut til å ha relevant materiale. Han er 
tilbake fra ferie 15 august og vi har deadline på M3 30 august, så tiden blir litt knapp.

5. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 

KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3

421

5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode1



4



43466 Datautveksling: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1
M1: Når plan og oppdragsbeskrivelse er 

godkjent
Signert av begge parter

2
M2: Når eksisterende løsninger for 
datautveksling er dokumentert

Ferdigstilt og levert på leveringsdato. Egen 
delrapport levert. 

3
M3: Når behov og forventninger fra pasienter 

og klinikere er kartlagt

Arbeid er godt over midtveis. Noe skuffelse over 
utvalgte artikler/studier pga datagrunnlaget det er 
basert på. Vi sjekker muligheter for andre artikler, 
men det er lite å velge i da det finnes lite av 
relevant materiale.

4
M4: Når mulige løsninger for datadeling fra 
flere pasientgrupper og fra et utvalg av 

verktøy er beskrevet
Arbeid godt i gang. 2 stk demo laget.

5
M5: Beskrive implementasjon av løsningen.

Sluttrapport.

6

7

8

9

10

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKTLEDERS VURDERING) 40 % EVT. KOMMENTAR






TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  948.430 NOK 840.928 NOK 107.502 NOK Ikke estimert 0

DRIFT (UTLEGG) 67.070 NOK 7.688 59.382 NOK 67.070 NOK 0

SUM  1.015.500 NOK 848.616 NOK 166.884 NOK 1.015.500 NOK 0

Datautveksling
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43466 PORTEFØLJESTYRER Siri Bjørvig

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA: 01.03.2017 TIL: 31.12.2017 PROSJEKTLEDER Astrid Grøttland

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 1.015.500 NOK

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 848.616 NOK

= GJENSTÅR (kr. og %) 166.884 NOK (16 %)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport Pasientfortellinger
Strategisk satsingsområde: Personlige systemer og velferdsteknologi

Rapportperiode
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43467 PORTEFØLJESTYRER Siri Bjørvig 

GJELDENDE FASE Gjennomføring PROSJEKTLEDER Marianne Trondsen

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER)

Beskrive et konsept og forankre hvordan vi kan produsere forskningsbasert kunnskap om pasient‐ og pårørendeerfaringer i Norge gjennom en digital 
formidlingskanal for slik kunnskap.

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ Avgrensing og innhold: 
Dette prosjektet ble opprinnelig prioritert, både av ledelse i NSE og direktoratet. Det har likevel ikke vært 
mulig å opprette kontakt med rett fagavdeling i direktoratet. På grunn av intern budsjettreduksjon var 
det også nødvendig å nedskalere opprinnelig forslag til prosjektbeskrivelse. Prosjektet ble i mars tatt ut 
av direktoratporteføljen for 2017, og er nedskalert og flyttet til internt‐/strategisk prosjekt ved NSE.  
Vedtak i LT om intern finansiering til prosjektet ble gjort 24.04.17. Prosjektets aktiviteter og innhold er 
nedskalert i henhold til reduksjon av budsjett. 

Økonomi:
Økonomiske rammer for prosjektet var 522.000,‐ i februar‐17. Nye økonomiske rammer ble avklart av LT 
24.04.17, og berammet til 300.000,‐ . Da det var brukt 126.370,‐ av dette til forarbeid/planlegging av 
prosjektet som direktoratsoppdrag før LT‐vedtaket, gjenstod det 173.630,‐ kr til gjennomføring av 
prosjektet ved prosjektstart. 

Ressurser: 
Ressursplanlegging ble i februar gjort innenfor 522.000,‐. Ved overgang til internt prosjekt (vedtatt 
24.04.17) er budsjettet redusert til 300.000,‐ som i praksis betyr en budsjettramme på 173.630,‐ (se 
kommentar over). Ny ressursplanlegging med begrensede aktiviteter har vært gjort i henhold til dette.

Fremdrift: 
Prosjektet er i rute på de fleste områder (i henhold til ny aktivitets‐ og ressursplanlegging), men 
etablering av kontaktperson innenfor direktoratet er ikke på plass.

Eksterne avhengigheter: 
Prosjektet er avhengige av å ha kontaktpersoner innenfor direktoratet, og at Lederteamet ved NSE bistår 
i dette forankringsarbeidet. Det er ikke på plass foreløpig.

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



Navn på prosjekt – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Etablere kontaktperson i 
direktoratet Prosjektet har ikke kontaktperson i direktoratet Lederteam tar dette opp på sitt taktiske møte med direktoratet

2. Tilstrekkelige økonomiske 
rammer

Nødvendig med tilstrekkelige økonomiske rammer 
til å holde prosjektet gående og opprettholde 
nasjonalt og internasjonalt samarbeid og 
forpliktelser

Budsjett ble avklart 24.04.17. Pga nedjustering av prosjektets budsjett, har det vært foretatt 
reduksjon og avgrensning i prosjektets planlagte innhold og aktiviteter i henhold til dette. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3 421

5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode

2





Pasientfortellinger: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1
Arrangere workshop på NSE med professor Sue 
Ziebland, University of Oxford, leder for healthtalk.org 
(digital formidling av forskning om pasienterfaringer) 

19.‐20.06.17 0
Vellykket gjennomføring av workshop på NSE med 
prosjektgruppe, lederteam og eksterne 
samarbeidspartnere

2
Deltakelse på årsmøte i DIPEx International 
(Internasjonalt forskernettverk knyttet til digital 
formidling av forskning om pasienterfaringer)

2.‐7. oktober
2017 100

3 Etablere kontaktperson i Direktoratet for e‐helse 2017 100 Fordrer at Lederteam tar dette opp på sitt taktiske 
møte med direktoratet

4
Forsterke samarbeidet med forskningsmiljøet Health 
Experiences Research Group (HERG) University of
Oxford, tilknyttet til healthtalk.org

Oktober 
2017 100

Prosjektleder skal ha 1 mnd forskningsopphold ved
HERG, Universitetet i Oxford (finansiert av tilknyttet 
postdoktorstipend) høsten 2017

5 Øke kompetansen til prosjektgruppen knyttet til 
metodikk, forskning og drift av healthtalk.org 

Juni –
Desember 

2017
50

6 Nettverksarbeid: Etablere kontakt med relevante 
forskningsmiljøer i Norge for mulig samarbeid 2017 75

7

8

9

10

11

12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 75% EVT. KOMMENTAR



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  250 000 167 865 82 135 250 000 0

DRIFT (UTLEGG) 50 000 618 49 382 50 000 0

SUM  300 000 168 473 131 517 300 000 0

Pasientfortellinger
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43467 PORTEFØLJESTYRER Siri Bjørvig

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA: 01.01.2017 TIL: 31.12.2017 PROSJEKTLEDER Marianne Trondsen

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 300 000

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 168 473

= GJENSTÅR (kr. og %) 131 517 (44 %)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport Barn og unge 2
Strategisk satsingsområde: Personlige systemer og velferdsteknologi

Rapportperiode
(juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43483 PORTEFØLJESTYRER Siri Bjørvig

GJELDENDE FASE Forfase/planlegging PROSJEKTLEDER Undine Knarvik

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER) Etablere kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. 

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold: Prosjektskisse er under utarbeidelse i dialog med direktoratet/NVP. Utkast er 
sendt til direktoratet og diskuteres i uke 35. Avgrensing og innhold drøftes videre. Prosjektskisse legges 
frem for de fire involverte kommuner 7. sept. 

Økonomi: Budsjett og regnskap er ok.

Ressurser:  Tidsplanen i utkastet til prosjektskissen er tilpasset NSE ressursgrunnlag for tilgjengelig 
kompetanse. Vi avventer møte med Direktoratet for å avklare tidsplanen.

Fremdrift: Se Avgrensning og innhold.

Eksterne avhengigheter:Møtet 7.sept med kommunene Horten, Drammen, Risør, Sandnes vil avgjøre og 
prosjektet kan drives frem ihht prosjektskissen utviklet av NSE.

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



Barn og unge 2 – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Avgrensning Prosjektets innhold og rammer er ikke avklart enda Avklaringsmøte med direktoratet i uke 35 og møte med kommuner 7.sept.

2. Ressurser
Vi har knappe ressurser, grunnet at vi har to 
samtidige velferdsteknologiprosjekt der de samme 
personene er involvert.

Tidsplanen i utkastet til prosjektskissen er tilpasset NSE ressursgrunnlag for tilgjengelig 
kompetanse. 

3. Fremdrift Se avgrensning

4. Eksterne avhengigheter

Det er ikke avklart med de involverte kommuner
Horten, Drammen, Risør, Sandnes om disse vil være 
innforstått med innholdet og ramme i 
prosjektforslaget. 

Møtet 7.sept med kommunene Horten, Drammen, Risør, Sandnes vil avgjøre og prosjektet kan 
drives frem ihht prosjektskissen utviklet av NSE

5. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3421

5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode1





Barn og unge 2: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Dette fylles ut etter avklaring av prosjektet innhold og 
ramme med direktoratet.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 100% EVT. KOMMENTAR



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  512 769 98 361 414 408 512 769 0

DRIFT (UTLEGG) 100 000 0 100 000 100 000 0

SUM  612 769 98 361 514 408 612 769 0

Barn og unge 2
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43483 PORTEFØLJESTYRER Siri Bjørvig

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA: 15.08.17 TIL: 31.12.17 PROSJEKTLEDER Undine Knarvik

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 612 769

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 98 360

= GJENSTÅR (kr. og %) 514 409 (84%)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport Sosial, digital kontakt
Strategisk satsingsområde: Personlige systemer og velferdsteknologi

Rapportperiode:
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43484 PORTEFØLJESTYRER Siri Bjørvig

GJELDENDE FASE Planlegging PROSJEKTLEDER Asbjørn Fagerlund

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER)

Følgeforskning som skal etablere kunnskap om kursing i bruk av teknologi kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldre sine muligheter til å opprettholde sitt 
sosiale nettverk.

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold: 

Økonomi:
Innholdet i prosjektet blir klart i løpet av september. Det er dermed ikke mulig å anslå den grad 
økonomien er tilstrekkelig på det nåværende tidspunkt. 

Ressurser: 
I prosjektets forrige fase ble det anbefalt å involvere en person som kunne støtte med gjennomføringen. 
Slik involvering er nå avtalt. 

Fremdrift: 
Prosjektet går i henhold til den fremdrift er planlagt. 

Eksterne avhengigheter: 
Alle aktiviteter i prosjektet vil ha betydelig grad av ytre avhengighet. Det skal samarbeides med 5 
frivillige organisasjoner. 

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



Navn på prosjekt – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. 

2.

5. 

6. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 

KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3 421

5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode1





Sosial, digital kontakt: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Gjennomføre prosjektet – utvikle og lede Løpende

2 Involvere Inger Marie Holm Juli 2017

3 Utarbeide forslag til metode for forskningen 15.8.17

4 Gjennomføre workshop med organisasjonene 29.8.17

5

6

7

8

9

10

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 85% EVT. KOMMENTAR







TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  653 410 345 768 307 642 749 910 ‐96 500

DRIFT (UTLEGG) 50 000 0 50 000 50 000 0

SUM  703 410 345 768 357 642 799 910 ‐96 500

Sosial, digital kontakt
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode:
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43484 PORTEFØLJESTYRER Siri Bjørvig

PROSJEKTPERIODE  FRA: 1.6.17 TIL: 31.8.17 PROSJEKTLEDER Asbjørn Fagerlund

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 850 000

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 345 768

= GJENSTÅR (kr. og %) 504 233 (59 %)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport MyData 
Strategisk satsingsområde: Tilgjengeliggjøring og analyse av data

Rapportperiode
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43460 MyData (2e) PORTEFØLJESTYRER Anne Torill Nordsletta

GJELDENDE FASE Avslutte PROSJEKTLEDER Per Atle Bakkevoll

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER) Utvikling av samarbeid og kompetanse innen Blockchain/Distributed Ledger Teknologi og helse. Samarbeid mellom Finland og Norge

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold:  Prosjektet må avgrenses slik at det kan fullføres innenfor tildelt budsjett og 
tid.

Økonomi: En del av timebudsjettet er omdisponert til drift for å betale faktura for utført arbeid av 
samarbeidspartneren Alpha Venturi AS (kr 95 040).

Ressurser: 

Fremdrift:  Planlagt møte/workshop med Direktoratet for e‐helse i Q1 2017 blir ikke gjennomført da 
det ikke er tilstrekkelig interesse/prioritet for blockchain‐teknologien i direktoratet på nåværende 
tidspunkt. 
Det er nå avtalt at det i stedet for workshop skal lages faktaark/diskusjonsnotat og powerpoint‐
presentasjon (epost fra Irene Olaussen 29.03.2017).

Det skal søkes ekstern finansiering for å jobbe videre med ideene fra dette prosjektet.

Eksterne avhengigheter: 

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



MyData – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3 421

5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode1





MyData: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)FORRIGE NÅ FERDIG

1
Planlegging og gjennomføring av workshop 14. 

november 2016 14.11.2016 0% 

2 Rapport fra workshop 14. november 31.12.2016 0% 

3 Møte/workshop om MyData/Blockchain hos 
Direktoratet for e‐helse Q1 2017 100% 

Planlagt workshop hos Direktoratet for e‐helse i Q1 
2017 blir ikke gjennomført da det ikke er 

tilstrekkelig interesse/prioritet for blockchain‐
teknologien i direktoratet på nåværende tidspunkt

4 Faktaark/diskusjonsnotat Q2 2017 100% Erstatter workshopen som var planlagt Q1

5

6

7

8

9

10

11

12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKTLEDERS VURDERING) EVT. KOMMENTAR



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  205 945 123 023 82 922 127 625 78320

DRIFT (UTLEGG) 20 073 98 393 ‐78 320 98 393 ‐78 320

SUM  226 018 221 416 4 602 226 018 0

MyData
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43460 PORTEFØLJESTYRER Anne Torill Nordsletta

PROSJEKTPERIODE FRA: 01.10.2016 TIL: 31.03.2017 PROSJEKTLEDER Per Atle Bakkevoll

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 310 650

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 306 047

= GJENSTÅR (kr. og %) 4 602

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport Internasjonale brukscase moderne helseanalyse
Strategisk satsingsområde: Tilgjengeliggjøring og analyse av data

Rapportperiode
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43470 PORTEFØLJESTYRER Anne Torill Nordsletta

GJELDENDE FASE Gjennomføre PROSJEKTLEDER Per Atle Bakkevoll

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER)

Oppdraget skal bidra til mer kunnskap om moderne teknologier innenfor dataanalyse som anvendes i helsesektoren og forskningssektoren internasjonalt. 
Resultatene skal anvendes som inspirasjonskilde og underlag for konseptutredningen rundt etablering av en moderne nasjonal helseanalyseplattform.

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold:  Prosjektet må avgrenses slik at det kan fullføres innenfor tildelt budsjett og tid.

Økonomi: 

Ressurser: Prosjektet har god tilgang til riktig kompetanse. Bemanningen er planlagt innenfor den 
tilgjengelige økonomiske rammen. 

Fremdrift: I januar brukte vi en god del tid på blockchain, som var en de aktuelle teknologiene nevnt i det 
første utkastet til oppdragstekst, men som nå er tatt ut av dette oppdraget. Sett i ettertid kunne denne 
tiden vært brukt bedre.

Eksterne avhengigheter: Det skal utføres en kartlegging av relevante brukscase innenfor helseanalyse. Vi 
er avhengige av at eierorganisasjonene vil dele opplysninger med oss, og at de kan gjøre dette innen den 
tidsrammen prosjektet har til rådighet.

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



Internasjonale brukscase moderne helseanalyse – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Eksterne avhengigheter
Kartleggingen av brukscase avhenger av at 
eierorganisasjonene ønsker å dele opplysninger med 
oss, og innenfor prosjektets tidsramme

Noe informasjon er tilgjengelig i eksisterende dokumentasjon, men for mer detaljert informasjon 
er vi avhengige av eierorganisasjonenes medvirkning. Prosjektet utvikler et spørreskjema som skal 
brukes for innhenting av informasjon

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3 421

5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode1



1

1



Internasjonale brukscase moderne helseanalyse: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)FORRIGE NÅ FERDIG

1 Når potensielle teknologier og brukscase er identifisert 
(long list) 21.04.2017 0% 23.05.2017 

Første utgave ble levert 18.04. Siden er dokumentet 
utvidet med flere case som dekker et større utvalg 
av formål og målgrupper. Dette har bidratt til en 

liten forsinkelse

2
Når workshop for å velge ut teknologiene og 

brukscasene som skal kartlegges er gjennomført (short
list)

30.04.2017 0% 30.05.2017 

Møte/workshop gjennomført 30.05.2017. Ut fra 
innspill herfra har NSE laget et forslag til hvilke case 
som skal kartlegges. Disse ble lagt frem i møte med 

direktoratet 15.06.2017. 8 case ble valgt ut for 
kartlegging

3 Når kartleggingen av brukscase er utført 01.09.2017 60% 15.09.2017

Leveranseplan:
Case 1‐UKSERP 07.07.2017, presentasjon gitt 09.08
Case 2‐BioGrid 31.07.2017, presenteres 25.08
Case 3‐MercyHealth og Case 4‐BioMosaic leveres 
22.08, presenteres for direktoratet 25.08
Case 5‐AI øyesykdommer og Case 6‐Memorian 
Sloan Center leveres 01.09
Case 7‐Psykiatrisk Senter Ballerup og Case 8‐
Catalonia Institute of Health leveres 15.09

4 Når kartleggingen av teknologier er utført 01.09.2017 0% 

Prosjektet ble endret slik at kartleggingen av 
teknologier ble mindre omfattende. To dokumenter 
som beskriver AI og maskinlæring, samt en oversikt 

over leverandører innenfor AI ble levert i mars

5 Når sluttrapport er levert 15.09.2017 70% 30.09.2017

Prosjektets leveranser er delt opp slik at 
delrapporter fra kartleggingen av case leveres etter 

hvert som de blir ferdige. Leveranseplanen 
inneholder en prioritert liste over case, slik at det 
sikres at de mest relevante casene kartlegges først. 

I følge leveranseplanen leveres de siste 
delrapportene 15.09. Delrapportene settes sammen 

i en sluttrapport som leveres 30.09. (I 
prosjektbeskrivelsen/kontrakten står det at 

prosjektet fullføres i september og at nøyaktig 
tidspunkt avtales mellom Direktoratet og NSE).



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  1 129 250 905 141 224 109 1 129 250 0

DRIFT (UTLEGG) 70 750 9 637 61 113 70 750 0

SUM  1 200 000 914 778 285 222 1 200 000 0

Internasjonale brukscase moderne helseanalyse
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43470 PORTEFØLJESTYRER Anne Torill Nordsletta

PROSJEKTPERIODE FRA: 01.01.2017 TIL: 30.09.2017 PROSJEKTLEDER Per Atle Bakkevoll

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 1 200 000

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 914 778

= GJENSTÅR (kr. og %) 285 223 (24 %)

AK
TU

EL
T
ÅR
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LE

ÅR



Statusrapport E‐helse Monitor 2017
Strategisk satsingsområde:  Tilgjengeliggjøring og analyse av data

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43472 PORTEFØLJESTYRER Anne‐Torill Nordsletta

GJELDENDE FASE Gjennomføring PROSJEKTLEDER Gunn Hilde Rotvold

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER) Prosjektet skal levere faglig bistand til Direktoratet for eHelse i arbeidet med å utvikle indikatorer for nasjonal ehelsemonitor.

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold: 
Prosjektbeskrivelse og samarbeidsavtale er signert av begge parter. NSE skal levere utredning knyttet til 
utvikling av indikatorer innenfor Informasjonssikkerhet og levere data fra NSE’s befolkningsundersøkelse 
om befolkningens bruk av eHelse 2017. 

Økonomi:
Økonomiske rammer for oppdraget er veldig stram sett i forhold til aktivitetene som er planlagt 
gjennomført. Det arbeides med å skaffe ekstra finansiering til å gjennomføre befolkningsundersøkelse. .

Ressurser: 
OK

Fremdrift: 
Utredning knyttet til informasjonssikkerhet er nettopp påbegynt, men oppstart er litt forsinket i henhold 
til plan. 

Eksterne avhengigheter: 
Det må anskaffes bistand til gjennomføring av befolkningsundersøkelsen. 
Det må søkes ekstern finansiering for gjennomføring av analysearbeid og publikasjoner knyttet til 
befolkningsundersøkelsen.  

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER
NSE leveranser for 2017 er konkretisert. Aktiviteter knyttet til indikatorutvikling Informasjonssikkerhet er påbegynt. Planlegging av befolkningsundersøkelse er påbegynt., men avhenger av ekstern finansiering



E‐helse Monitor 2017 – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Begrensede økonomiske 
rammer

Forbruk av timer er så langt benyttet til planlegging 
og presentasjoner uten at vi er kommet i gang med 
konkrete nye aktiviteter

Prosjektet har overforbruk av timer relatert til hvor mye av oppgavene som gjenstår. Det pågår 
arbeid for å skaffe ekstra finansiering tilknyttet gjennomføringen av befolkningsundersøkelse. 

2. At vi ikke får synliggjort 
relevansen av vår kompetanse 
overfor eHelse

NSE har mye relevant forskerkompetanse som er 
relevant for eHelsemonitor. Det må gjøres en jobb 
for å synliggjøre dette overfor eHelse før 
oppdragene settes ut slik at vi sikrer vår deltakelse i 
det omfanget vi ønsker

Prosjektaktiviteten må inneholde aktiviteter som bidrar til å synliggjøre vår kompetanse.  NSE 
trekker veksler på egne fagpersoner avhengig av hvilke type indikatorer som er i fokus. Det er 
laget sak til lederteam ved NSE med spørsmål om hva NSE ønsker med deltakelse i e‐helse monitor 
prosjektet

18.05.2017

3. Mangel på definert oppgave 
for NSE

Mangel på definerte oppgaver for NSE skaper 
usikkerhet om relevansen av NSE bidrag

NSE har fått på plass konkrete oppgaver for 2017. Fremdriften i prosjektet er noe forsinket 
grunnet sen avklaring på oppgaver.

4. 

5. 
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denne periode1


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23



E‐helse Monitor 2017: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Presentasjon av e‐Helse Monitor på HIMSS 19.Februar 
2017 0 

2 Når Kick off intern prosjektgruppe er gjennomført 10.3.2016 0


3 Når møter med eHelse er etablert som regelmessige 
aktiviteter Uke 11 0


NSE deltar i indikatorgruppen til e‐Helse

4
Når beskrivelse av prosjektsamarbeid mellom NSE og 
e‐Helse med leveranse og aktivitetsplan for 2017,
er ferdigstilt

Uke 12 0 18. mai 2017 

5
Når notat med anbefaling for hva som er gode 
indikatorer for Informasjonssikkerhetsområdet 
foreligger

1 oktober 70%

6
Når første rapport fra befolkningsundersøkelsen 
foreligger  31.oktober 90%

7

8

9

10

11

12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 80% EVT. KOMMENTAR



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  718 555 323 768 394 787 718 555 0

DRIFT (UTLEGG) 133 560 9 052 124 508 133 560 0

SUM  852 115 332 820 519 295 852 115 0

E‐helse Monitor 2017
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43472 PORTEFØLJESTYRER Anne Torill Nordsletta

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA: 01.01.2017 TIL:31.12.2017 PROSJEKTLEDER Gunn Hilde Rotvold

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 852 110

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 332 820

= GJENSTÅR (kr. og %) 519 290 (61 %)

AK
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T
ÅR
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ÅR



Statusrapport Analyse e‐helsemiljø
Strategisk satsingsområde: Generelt prosjekt

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43473 PORTEFØLJESTYRER Rune Pedersen
GJELDENDE FASE Gjennomføring PROSJEKTLEDER Inger Marie Holm
KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER) Prosjektet skal bidra til kunnskapsbasert politikk og praksis i det nasjonale e‐helsefeltet gjennom analyse av forskningsstatus i det nasjonale‐helsefeltet. 

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER
OMRÅDE FORRIGE NÅ Avgrensing og innhold: 

Prosjektet er omgjort til internt NSE‐prosjekt og delt i to: 1) EHIN (prosjektleder Eli Kristiansen) og 2) 
Analyse av forskningsstatus i det nasjonale e‐helsefeltet (prosjektleder Inger Marie Holm). Konklusjoner 
og  funn fra analysearbeidet skal formidles gjennom vitenskapelige publikasjoner og nyhetspublikasjoner 
på NSE sitt nettsted. Innhenting av forskningspublikasjoner fra Cristin tilknyttet utvalgte 
forskningsinstitusjoner vil utgjøre grunnlaget for analysen. Dette innhentes i EHIN‐delen Q1 og Q 2 2017. 
Analysearbeidet gjennomføres i Q 3 og Q 4 2017. 

Økonomi:
Prosjektets økonomiske ramme er i utgangspunktet satt til 50 – 50 EHIN og analysedelen. Den 
økonomiske rammen er noe overskredet i EHIN‐delen av prosjektet, slik at utfordringer knyttet til om det 
blir tilstrekkelige ressurser i analysedelen kan oppstå i Q3 og Q4. 

Ressurser: 
Ressursplanlegging og bemanning e foretatt innenfor tilgjengelige økonomiske rammer, men 
tilstrekkelige ressurser og bemanning til analysedelen som skal pågå i Q3 og Q4 må sikres.

Fremdrift: 
Planlagt oppstart av analysearbeidet: Ultimo august/primo september 2017. Betydningen av tettere 
dialog mellom EHIN‐delen, porteføljeleder og undertegnede ble poengtert i forrige rapportering. 
Begrunnelsen for god samhandling mellom partene er for å sikre smidig overgang fra grunnlagsarbeidet 
til oppstart av analysearbeidet, som skal påbegynnes ultimo august/primo september. 

Eksterne avhengigheter: Ok

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)
DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER
Det bør etableres tettere dialog og gjensidig informasjonsutveksling mellom EHIN‐prosjektet (Eli Kristiansen) og analyseprosjektet (Inger Marie Holm) med tett oppfølging fra porteføljeleder (Rune Pedersen) slik 
at en smidig overgang fra sluttføringen av grunnlagsarbeidet til oppstart av analysearbeidet sikres. Prosjektets del 1 (EHIN) bør initiere et orienteringsmøte i god tid før analysearbeidet skal igangsettes ultimo 
august for å sikre en effektiv analyseprosess.



Formidling av e‐helseforskning i Norge – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Prosjektbeskrivelsen for 
analyseprosjektet må 
oppdateres

Prosjektbeskrivelsen for analyseprosjektet må 
revideres

Prosjektbeskrivelsen for analyseprosjektet må revideres. Porteføljeleder må initiere til møte 
mellom Eli Kristiansen og Inger Marie Holm i god tid før analysearbeidet skal igangsettes.

2. Delleveranser og muntlig
presentasjon av sluttrapport Frister for delleveranser.

Det må avtales frister for delleveranser og muligheter for muntlig presentasjon av sluttrapport før 
endelig rapport leveres (med  muligheter for revideringer). Porteføljeleder må avtale nærmere 
med Direktoratet for e‐helse.

3.

4. 

5. 
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1



Trendanalyse – Fremtidens e‐helse
Formidling av e‐helseforskning i Norge: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Delleveranser Q 3 – Q 4 100%

2 Sluttrapport «analyse av det nasjonale e‐helsefeltet» Q 4 100%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 70% EVT. KOMMENTAR



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  509 000 360 553 148 447 509 000 0

DRIFT (UTLEGG) 135 000 0 135 000 135 000 0

SUM  644 000 360 553 283 447 644 000 0

Analyse e‐helsemiljø
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 644 000

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 360 553

= GJENSTÅR (kr. og %) 283 447 (44 %)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR

PROSJEKTNUMMER 43 473 PORTEFØLJESTYRER Rune Pedersen

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA: 01.01.2017 TIL: 30.11.2017  PROSJEKTLEDER Inger Marie Holm



Statusrapport EHiN møteplass
Strategisk satsingsområde: Generelt prosjekt

Rapportperiode
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43492 PORTEFØLJESTYRER NSE lederteam

GJELDENDE FASE Gjennomføre PROSJEKTLEDER Eli Kristiansen

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER) Møteplass for e‐helsemiljøene på EHiN 2017. Planlegg og gjennomføre forskningsspor på EHiN.

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ Avgrensing og innhold: Vi har ikke mange bekreftede foredragsholdere. Neste programkomitemøte skal 
holdes 31.august, da håper vi på flere bekreftelser. Må passe på at vi jobber med å være synlig på EHiN
arenaen.

Økonomi: OK.

Ressurser: OK. Monika og Rune er med internt. Randi involvert i nyhetsbrev og kommunikasjonsplan., 
nyansatte kom.rådgiver involveres når hun begynner.

Fremdrift: Litt etter planen, men vi holder møteaktivitet oppe. Planlegging av stand internt etter planen.

Eksterne avhengigheter: Vi har jo ingen garanti for deltagelsen og oppslutningen fra e‐helsemiljøene, 
både som publikum og foredragsholder, men jobber fortsatt med å involvere alle.

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



Navn på prosjekt – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Eksterne avhengigheter Oppslutning fra e‐helsemiljøene Programkomiteen er satt sammen av alle de største aktørene i e‐helseforskning for å sikre 
deltakelse fra disse. Nyhetsbrev, tre totalt før konferansen sendes til e‐postlista (250 stk)

2. Fremdrift Programmet var planlagt satt før sommeren. Det har 
ikke skjedd.  Programkomitemøte 31.august. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3 41
5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode1



2
1



Navn på prosjekt: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Sette programkomite Mai 0% v

2 Ferdig førsteutkast program Slutten av 
juni 75%

Jeg var syk og kunne ikke delta på første
programkomitemøte. Kom kanskje ikke like langt 

som forventet på det møtet.

3 Søke om arrangementsstøtte NFR. 50.000 kr Mai 0% v

4 Planlegge standinnhold ? 95%
Har fått pristilbud fra EHiN. Er i rute med intern 
planlegging med Randi. Faktaark og skjermer. 
Nyansatte kom.rådgiver setter på oppgaven.

5 Sende ut nyhetsbrev til ehelsemiljøene Juni, sept og 
oktober 100% Ikke sendt ut før sommeren. Skal sendes ut nå.

6 Helt satt program 01.oktober 100% Må purre på programkomite.

7 Avvikling 31.okt ‐
1.nov 100%

8

9

10

11

12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 80% EVT. KOMMENTAR



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  350.000 81.038 268.962 80.425 ‐612

DRIFT (UTLEGG) 100.000 5.123 94.877

SUM  450.000 86.161 363.839

EHiN møteplass
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43492 PORTEFØLJESTYRER NSE lederteam

PROSJEKTPERIODE  FRA: 01.01.2017 TIL: 31.12.2017 PROSJEKTLEDER Eli Kristiansen

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 450.000

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 86.461

= GJENSTÅR (kr. og %) 363.840 (81%)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport Nasjonale e‐helseløsninger og styringsstrukturer 
Strategisk satsingsområde: Generelt prosjekt

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43486 PORTEFØLJESTYRER Anne Torill Nordsletta

GJELDENDE FASE Konsept PROSJEKTLEDER Line Linstad

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER) Formålet er å forankre og utvikle en forskningsprotokoll med fokus på det nasjonale e‐helse styringssystemet. Empiri fra Helseplattformen.

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold:  Prosjekter er i konseptfasen og forholder seg til at protokollen skal leveres 
innen tidsfristen som er 1. september.

Økonomi: ok

Ressurser: Prosjektet er avhengig av Seniorforsker Anne Granstrøm Ekeland har tid til å samarbeide 
om utviklingen av protokollen. Hun er tildelt 50 timer. Videre er prosjektets framdrift avhengig av at 
prosjektlederen ikke blir bemannet til andre ad hoc oppgaver av leder.

Fremdrift: i rute

Eksterne avhengigheter: 

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



Nasjonale e‐helseløsninger og styringssystemer – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Leveranse av protokoll Andre oppgaver som kan forskyve gjennomføring av 
konseptutviklingen. PL har fokus på framdrift sammen med avdelingsleder/porteføljeleder

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3 421

5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode1





Nasjonale e‐helseløsninger og styringssystemer: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Leveranse av protokoll 1. sept 2 % Protokoll og søknad er nesten ferdig og sendes 
Helse Nord på torsdag 30. aug 2017

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 2 % EVT. KOMMENTAR



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  263 275 167 323 95 952 221 020 42 255

DRIFT (UTLEGG) 36 725 78 980 ‐42 255 78 980 ‐42 255

SUM  300 000 246 303 53 697 300 000 0

Nasjonale e‐helseløsninger og styringsstrukturer
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43486 PORTEFØLJESTYRER Anne Torill Nordsletta

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA:01.01.2017 TIL:01.09.2017 PROSJEKTLEDER Line Linstad

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 300 000

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 246 302

= GJENSTÅR (kr. og %) 53 698 (18 %)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport Kunnskapsbanken for e‐helse
Strategisk satsingsområde: annet nasjonalt prosjekt

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43476 PORTEFØLJESTYRER Senterledelsen

GJELDENDE FASE Konsept/planlegging PROSJEKTLEDER Randi Laukli

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER)

Prosjektet skal etablere et nettbasert system for å forvalte og formidle forskningsresultater, informasjon og generell kunnskap om e‐helse slik at det på en 
effektiv og samlet måte når ut til aktører i helse‐ og omsorgssektoren i Norge og internasjonalt. 

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold: 
Prosjektet skal etablere et nettbasert system for å forvalte og formidle forskningsresultater, informasjon 
og generell kunnskap om e‐helse slik at det på en effektiv og samlet måte når ut til aktører i helse‐ og 
omsorgssektoren i Norge og internasjonalt. Det ble avholdt et oppstartsmøte i juni hvor rammene for 
utviklingen ble satt.  

Økonomi:
Det skal brukes timer til arbeidsmøter i oppstartsfasen. Medarbeiderne som skal bidra er ikke 
identifiserte. Det er derfor ikke bemannet i Reggae. 85 prosent av budsjettet er satt av til drift. Innkjøp 
av tjenester fra Halogen, samt kodetjenester og reise og opphold for møter. Økonomien vurderes som 
stram mtp timer. 

Ressurser: 
Medarbeiderne som skal bidra i intern workshop ble identifisert i juni og juli. Det er lite engasjement fra 
ledelsen, og to avdelingsledere er på jobbreise mens workshopen avholdes. 

Fremdrift: 
Prosjektet starter opp i juni og innsiktsfasen begynner i august. 

Eksterne avhengigheter: 
Avtale inngått med kommunikasjonsbyrået Halogen. I innsiktsfasen skal prosjektet organisere 
arbeidsmøter med Halogen og en gruppe medarbeidere ved senteret. Halogen er tilgjengelig og proaktiv. 

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



Navn på prosjekt – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3 421

5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode1





Navn på prosjekt: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Kontrakt 150617 100

2 Oppstartsmøte 250617 100

3 Innsikts‐ og kartleggingsfase August 2017 100

4 Konseptutvikling September 
2017 100

5 Design og innhold
September‐
oktober 
2017

100

6 Koding backend
September‐
oktober 
2017

100

7 Presentasjon prototype 311017 100

8 Løpende innholdsproduksjon

9

10

11

12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 99 EVT KOMMENTAR



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  150 000 29 750 120 250 150 000 0

DRIFT (UTLEGG) 850 000 3 916 846 084 850 000 0

SUM  1 000 000 33 666 966 334 1 000 000 0

Sett inn navn på prosjekt
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43476 PORTEFØLJESTYRER Senterledelse

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA: 010117 TIL: 311217 PROSJEKTLEDER Randi Laukli

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 1 000 000

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 33 666

= GJENSTÅR (kr. og %) 966 334 (97 %)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport USAM
Strategisk satsingsområde: Generelt prosjekt

Rapportperiode
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43475 PORTEFØLJESTYRER NSE lederteam

GJELDENDE FASE Gjennomføre PROSJEKTLEDER Eli Kristiansen

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER) Kompetansehevende tiltak internt på NSE, finansiert av USAM midlene

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold: Etikk workshop og juni workshop avholdt. Jobber med september workshop, den 
blir avholdt en dag i september og en dag i oktober. Vi skal diskutere på lederteam nye mulighet for bruk 
av penger for å sikre oss at alle pengene blir brukt opp. 

Økonomi: Vi har brukt mindre enn budsjettert. Vi må øke aktiviteten for å få brukt opp alle pengene.
Ressurser:

Fremdrift: Det skrider fram bra. Aktivitet både på september og november workshop. Planlegger 
mhelse‐workshop. 

Eksterne avhengigheter: 

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



Navn på prosjekt – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Økonomi Vanskelig å styre prosjektet økonomisk for det er 
umulig å forutse deltakelse.  Brukte mindre penger enn budsjettert på juni workshop. Jobber med å sette opp flere aktiviteter. 

2.

3. 

4. 

5. 

6. 

Svært stor

Stor

Middels

Svært liten

SAN
N
SYN

LIG
H
ET

Lav  Middels Alvorlig  Svært alvorlig/kritisk 
KONSEKVENS

Liten

Ubetydelig

3 41

5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
denne periode1



1



Navn på prosjekt: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Planlegge etikkworkshop April 0 v

2 Planlegge juni workshop April 0% v

3 Planlegge sept/oktober workshop Juni? 80%
John Øvretveit Karolinska bekreftet for 

implementeringsworkshop sept. Cafazzo – Centre 
for Global eHealth Innovation under arbeid.  

4 Planlegge nov workshop Løpende 50% Vi er i gang med å konkretisere planer for 
november.

5 Avvikling av workshopene Gjennom 
året 50% To avviklet. To igjen.

6 Hospitering: Regne over budsjett etter separate 
budsjett er levert April 0% v

7 Nyansatte – plan for kompetanseheving Før
sommeren 50% Nyansatte Asbjørn blir å bruke opp midlene. 

8 Hospitering: Konkretisere hospiteringsplaner.  Etter 
sommeren 80%

Må følge opp at hospiteringsplaner legges. Har fått 
2 tilbakemeldinger på hospiteringsplaner som har 
begynt å konkretiseres. 1 har reist.  2 ønsker 
omdisponering av penger. Mangler tilbakemelding 
fra 3 pers.

9 Omdisponere penger fra Taridzos hospiteringsmidler 
til workshop i Tromsø.  Uvisst 90% Anne Torill har initiert kontakt med Hercules 

Dalianis. 

10

11

12



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  2.361.500 680.935 1.680.565 2.361.500 Ikke bemannet

DRIFT (UTLEGG) 638.500 138.727 499.773 631.434 0

SUM  3.000.000 819.662 2.180.338 3.000.000 0

USAM
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43475 PORTEFØLJESTYRER NSE lederteam

PROSJEKTPERIODE  FRA: 01.01.2017 TIL: 31.12.2017 PROSJEKTLEDER Eli Kristiansen

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 3.000.000

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 819.662

= GJENSTÅR (kr. og %) 2.180.338 (73%)

AK
TU

EL
T
ÅR

AL
LE

ÅR



Statusrapport WHO (internasjonalt samarbeid)
Satsingsområde: Generelt prosjekt

Rapportperiode
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43400 PORTEFØLJESTYRER Lederteam NSE

GJELDENDE FASE N/A Gjennomføre PROSJEKTLEDER Tove Sørensen

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET  Hele NSE er et samarbeidssenter for Verdens Helseorganisasjon. Avtalen fornyes hvert 4. år (neste gang er i 2018).

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ Avgrensing og innhold: Selv om mange oppdrag fra WHO er ad‐hoc‐preget, bygger samarbeidet på en 
revidert arbeidsplan. Gjeldende arbeidsplan er under revisjon. Møte med WHO om dette er utsatt flere 
ganger.

Økonomi: Budsjettet er utvidet med 70.000 til drift som tilsvarer kostnadene i forbindelse med 
workshop 29.‐31.3. Flere aktiviteter har ført til økt timeforbruk, selv om kostnader til reise etc er dekket. 
Ved hov kan budsjettrammen utvides. 

Ressurser: Pr nå er det bare koordinator som har avsatt inntil 20%. Det er gjort betydelig arbeid i 
forbindelse med workshop 29.‐31.3. Videre planlegging av ressurser avhenger av fremdrift og 
konkretisering av aktiviteter. Kvalut bidrar med ressurser til WHO‐oppdrag i Kyrgyzisitan i juli 2017. Mulig 
samarbeid om e‐helseindikatorer og monitor.

Fremdrift: Revidert beskrivelse av WHO‐plan sendt LT 5.5. Møter holdt med alle fire avdelinger pr 28.4. 
der det ble pekt på konkrete samarbeidsområder. Disse er innspill til revidert arbeidsplan. Planlagt møte 
med lederteam og WHO utsatt til høsten. Koordinator har deltatt på e‐health week på Malta og på 
oppdrag i Latvia. Svetlana har deltatt på oppdrag i Kirgisistan.

Eksterne avhengigheter: Avklaring med WHO. Tilgjengelige ressurser ved NSE.

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER
Det har vært flere større WHO‐oppdrag til NSE i 2017. Dette er positivt, men betyr også økt ressursbehov. Formalisert arbeidsplan mangler fortsatt. Det kontinuerlig med intern forankring og bedre 
internkommunikasjon om WHO‐relaterte aktiviteter. 



WHO – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen
RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. Uklart ansvar for leveranser 
og økonomi

Merforbruk budsjett i første halvdel av 2017, fører 
til at WHO‐funksjonen har lite handlingsrom i siste 
halvdel. Dette skyldes workshop i regi av BHBM‐
initiativet og tre større oppdrag fra WHO.

KVALUT har finansiert oppdrag til Kirgsistan. WHO dekket faktiske kostnader til oppdrag Latvia. 
Fordeling mellom timer og andre kostnader kan endres. Utvide budsjettrammen. Redusere 
aktivitene. 

Delvis lukket. Møter 
21.4 og 4.5. 
Budsjettrammen 
oppjustert med 70’. Vil 
diskuterer ytterligere 
utvidelse ved behov.

2. Mangelfull forankring i NSE Hele NSE er et WHO‐CC og bør være delaktig i dette 
arbeidet.  Møter med to avdelinger, to gjenstår. Må følges opp kontinuerlig Lukket. 

3. Uklart omfang av 
oppgavene.

NSE mangler formalisert arbeidsplan med WHO. 
Forespørsler fra WHO kommer ad‐hoc. Det er 
endringer i organiseringen av e‐helse i WHO som 
fører til at forankring og langsiktig planlegging er 
utfordrende.  

Internt: avtalt formaliserte møtepunkt mellom porteføljeansvarlig og PL. WHO‐koordinator følger 
opp WHO om behov for revisjon arbeidsplan. 

Delvis lukket. Møte 
med WHO som er utsatt 
til høst 2017. 

Svært stor
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KONSEKVENS
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Ubetydelig

3 421

5 6

Risikoområder

Endring siste periode 

Nytt risikoområde 
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

1

3

1

3



WHO (internasjonalt samarbeid) WHO (internasjonalt samarbeid)
WHO: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)FORRIGE NÅ FERDIG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) EVT. KOMMENTAR
Revisjon av arbeidsplan pågår. Uten avklart omfang 
og tidsplan, er det ikke mulig å rapportere på andel 
gjennomført.



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  246 700 239 085 7 651 246 700 0

DRIFT (UTLEGG) 123 300 69 561 53 739 123 300 0

SUM  370 000 153 764 216 236 370 000 0

WHO
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER  43 400 PORTEFØLJESTYRER Lederteam NSE

FRA: 01.01.2017 TIL: 31.12.2017 PROSJEKTLEDER Tove Sørensen

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 370 000

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 308 646

= GJENSTÅR (kr. og %) 61 354 (16%)
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ÅR
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ÅR



Statusrapport Internasjonal rolle 
Strategisk satsingsområde: Generelt prosjekt

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43477 PORTEFØLJESTYRER Lederteamet NSE

GJELDENDE FASE Planlegge/gjennomføre PROSJEKTLEDER Line Linstad
KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER) Strategisk posisjonering av NSE internasjonalt. 

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER
OMRÅDE FORRIGE NÅ Avgrensing og innhold:  

Strategisk prosjekt som skal bidra til å posisjonere NSE og E‐helse i Norge i ulike relevante 
internasjonale nettverk og arenaer. Prosjektet skal bidra til å løfte fram de fire ulike satsingsområdene 
i senteret og styrke deres internasjonale nettverk.

Økonomi: 
Ambisjonene til prosjektet slik det er definert i dag overskrider budsjettet. Det er derfor planlagt et 
møte med mellom prosjektleder og lederteam for å vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes. Det er 
avholdt møte med ledelsen. Det ble avtalt at dette ble et overgangsår hvor lederne sjekketi sine 
avdelinger hva de trenger å gjennomføre gjennom prosjektet. 
Det er planlagt noe jobbing med Samarbeidsavtale med Barcelona Open University og deres regionale 
helseforskningssenter. En del av det resterende prosjektressursene vil bli brukt til dette.

Ressurser:
Prosjektets ressurser er løst definert. Dette må besluttes og styres strategisk i samarbeid mellom 
lederteam og prosjektleder. Ressursene kommer på plass når omfang og økonomi er bedre definert.

Fremdrift: Framdriften i prosjektet er god.

Eksterne avhengigheter: 
Prosjektet er et strategisk prosjekt og har derfor relevans og forgreninger til flere av senterets 
strategiske satsinger.

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)
DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

PROSJEKTLEDERS VURDERINGER OG KOMMENTARER



Internasjonal rolle – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1.  Avgrensning og omfang Lederteam har besluttet at avdelingslederne kjører en gjennomgang av mulige områder og tiltak 
som inngår i prosjektet.

2.  Økonomi Lederteam og prosjektleder skal prioritere områder for 2018 i løpet av høsten 2017

3.  ressurser Ressursene i prosjektet kommer på plass når områdene prioriteres i løpet av 2017

4.  Framdrift Framdriften er god hittil i prosjektet. Ved å gjennomføre tiltak for områdene 1‐3 vil den fortsette å 
være god. 

5.  Eksterne avhengigheter Prosjektet kan forsterke andre prosjekt. 

6. 
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Internasjonal rolle: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) EVT. KOMMENTAR



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  496 395 335 550 160 845 926 500 ‐430 105

DRIFT (UTLEGG) 259 867 271 033 ‐11 166 620 000 ‐360 133

SUM  756 262 606 583 149 679 1 546 500 ‐790 238

Internasjonal rolle 
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
(Juli 2017)

PROSJEKTNUMMER 43477 PORTEFØLJESTYRER Anne Torill Nordsletta

PROSJEKTPERIODE (DD.MM.XXXX) FRA:01.01.2017 TIL:31.12.2017 PROSJEKTLEDER Line Linstad

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 756 262

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 606 583

= GJENSTÅR (kr. og %) 149 679 (20 %)
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Statusrapport Ad‐hoc 
Strategisk satsingsområde: Generelt prosjekt

Rapportperiode
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43 457 PORTEFØLJESTYRER NSE lederteam

GJELDENDE FASE Gjennomføre PROSJEKTLEDER Tom Atle Bakke

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
(MAKSIMALT 2 LINJER) Senteret har holdt av ressurser for å kunne ta imot ad‐hoc oppgaver fra våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere innenfor våre strategiske satsingsområder. 

STATUS KOMMENTARER TIL STATUSENDRINGER

OMRÅDE FORRIGE NÅ
Avgrensing og innhold: Ad‐hoc oppgavene avgrenses fortløpende. Per juli/august er det tildelt 
finansiering til åtte ad‐hoc oppdrag:
• «Besøk fra Portugisiske helsemyndigheter» som Randi Laukli er prosjektleder for. Besøket er 

gjennomført og prosjektet er lukket med et forbruk på kr. 107 TNOK.
• «Besøk fra Polen» som Tove Sørensen er prosjektleder for. Besøket er gjennomført, og prosjektet 

avsluttes med et totalt forbruk på omtrent 70 TNOK.
• Vitenskapelig grunnlag; organisasjon og teknologi ved implementering av EPJ som Gunnar Ellingsen er 

prosjektleder for. 0,9 versjon er levert til HOD, og det avventes tilbakemelding på notatet. Det er til nå 
brukt 120 TNOK, og det er reservert noe midler til evt. sluttarbeid. 

• «Besøk Dr‐Cho» er gjennomført, og prosjektet er avsluttet med et forbruk på 38 TNOK. 
• I samarbeid med Direktoratet for e‐helse så er det avtalt leveranser til et av høstens NUFA møter. 

Arbeidet er godt i gang, og har et totalt budsjett på 130 TNOK. 
• I samarbeid med Direktoratet for e‐helse er det avtalt leveranse av litteraturlister for prosjektet 

«Kvalitet i e‐resept og kjernejoriunal». Arbeidet er godt i gang.
• I august er det opprettet to ad‐hoc prosjekter for å gi innspill på to høringer.   

Økonomi: På grunn av behov for omprioriteringer så er budsjett redusert til 0,7 MNOK (reduksjon på 0,3 
MNOK). Midlene er bundet opp i pågående ad‐hoc prosjekter, og det er lite rom for en ytterligere økning 
av ad‐hoc oppgaver i 2017.  

Ressurser: Ad‐hoc prosjektene har allokert nødvendige ressurser.

Fremdrift: Fire av prosjektene er avsluttet eller i ferd med å avsluttes, to av prosjektene har god 
fremdrift, og to av prosjektene startes opp i august. 

Eksterne avhengigheter: Prosjektene NUFA og Kvalitet i e‐resept og kjernejournal har eksterne 
avhengigheter mot Direktoratet for e‐helse.

Avgrensing og innhold

Økonomi

Ressurser

Fremdrift

Eksterne avhengigheter

VEDTAK OG ANDRE FØRINGER (LEVERANSEFORSKYVNINGER SKAL DOKUMENTERES HER)

DATO/ORGAN SAKSNR. VEDTAK

Lederteam NSE 48/2017 Ad‐hoc prosjektet: Budsjettet ble redusert med kr.
300.000 (fra 1MNOK til 0,7MNOK).



Navn på prosjekt – sentrale risikoområder i prosjektgjennomføringen

RISIKOOMRÅDE BESKRIVELSE TILTAK/KOMMENTARER RISIKO ER LUKKET

1. For lite ad‐hoc oppdrag Det kommer ikke inn nok ad‐hoc oppdrag sett i 
forhold til avsatte midler Vurdere omplassering av midler eller være mer proaktive i forhold til å ta på seg oppgaver 

2. NSE må utsette oppstart av 
sentrale ad‐hoc prosjekter til 
2018.

Det er ikke rom i budsjettet for at NSE kan ta på seg 
nye ad‐hoc oppdrag i 2017 Vurdere omplassering av midler på senteret

3. 

4. 

5. 

6. 
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Navn på prosjekt: Milepæler/leveranser 

NR. MILEPÆL PLANLAGT
DATO

% 
GJENSTÅR

EVT. NY 
DATO 

STATUS EVT KOMMENTARER (ÅRSAK AVVIK)
FORRIGE NÅ FERDIG

1 Besøk fra Portugisiske helsemyndigheter 15‐16. mai 0% 

2 Vitenskapelig grunnlag; organisasjon og teknologi ved 
implementering av EPJ  1. juni 5%

3 Besøk fra Polen 20‐22. juni 0% 

4 Besøk Dr‐Cho 1‐2. juni 0% 

5 NUFA 25. august 50%

6 Kvalitet i e‐resept og kjernejoriunal 25. August 0 %

7 Høring om Forskrift om befolkningsbaserte 
helseundersøkelser

14. 
november 100%

8 Høring om EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider 
og mobilapplikasjoner 16. oktober 100%

9

10

11

12

% GJENSTÅR AV HELE PROSJEKTET (PROSJEKLEDERS VURDERING) 40 % EVT. KOMMENTAR



TYPE KOSTNAD ÅRSBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

REGNSKAP 
AKTUELT ÅR

RESTBUDSJETT 
AKTUELT ÅR

PROGNOSE
(BEMANNING)

AVVIK 
(BUDSJETT –
PROGNOSE)

STATUS

TIMEKOSTNADER  653 026 387 095 272 183 653 026 0

DRIFT (UTLEGG) 46 974 27 207 19 767 46 974 0

SUM  700 000 414 302 285 698 700 000

Ad‐hoc
Økonomi‐ og ressursrapport

Rapportperiode
Juli 2017

PROSJEKTNUMMER 43 457 PORTEFØLJESTYRER NSE lederteam

PROSJEKTPERIODE  FRA: 01.01.2017 TIL: 31.12.2017 PROSJEKTLEDER Tom Atle Bakke 

ØKONOMISK RAMME I KRONER FOR 
HELE PROSJEKTPERIODEN 700 000

‐ PÅLØPTE KOSTNADER HELE 
PROSJEKTPERIODEN 414 302

= GJENSTÅR (kr. og %) 285 698 (41 %)
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